

# 今後のスケジュール

業務項目	H24年度									H25年度									H26年度				
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
<b>景観基本計画の改訂</b>	改訂																		中核市へ移行4/1				
①前提条件の整理	[スケジュール]									[スケジュール]									[スケジュール]				
②目標設定	[スケジュール]									[スケジュール]									[スケジュール]				
③地域別景観基本計画の作成	[スケジュール]									[スケジュール]									[スケジュール]				
④今後の景観形成の進め方の検討	[スケジュール]									[スケジュール]									[スケジュール]				
景観懇話会の開催(6回)	8/25 9/29 10/27 11/17 12/22 1/26																						
<b>景観計画の策定</b>	策定																		周知期間...3ヶ月...				
①景観計画区域の設定	[スケジュール]									[スケジュール]									[スケジュール]				
②基本方針の検討	[スケジュール]									[スケジュール]									[スケジュール]				
③行為の制限に関する基準の検討	[スケジュール]									[スケジュール]									[スケジュール]				
④届け出対象行為の検討	[スケジュール]									[スケジュール]									[スケジュール]				
住民説明会実施のための支援	[スケジュール]									[スケジュール]									[スケジュール]				
パブリックコメント	[スケジュール]									[スケジュール]									[スケジュール]				
建設委員協議会	[スケジュール]									[スケジュール]									[スケジュール]				
都市景観審議会(都市景観基本計画)	[スケジュール]									[スケジュール]									[スケジュール]				
都市景観審議会(景観計画)	[スケジュール]									[スケジュール]									[スケジュール]				
都市計画審議会	[スケジュール]									[スケジュール]									[スケジュール]				
都市景観条例	[スケジュール]									[スケジュール]									[スケジュール]				
屋外広告物条例	[スケジュール]									[スケジュール]									[スケジュール]				
業務項目	H24年度									H25年度									H26年度				

※1 枚方市パブリックコメント実施要綱第3条第2項に基づく