

今後のスケジュール

業務項目	H24年度												H25年度											
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
景観基本計画の改訂	改訂																							
①前提条件の整理	8/25 - 9/29																							
②目標設定	9/29 - 10/27																							
③地域別景観基本計画の作成	10/27 - 11/17																							
④今後の景観形成の進め方の検討	11/17 - 12/22																							
景観懇話会の開催(6回)	8/25, 9/29, 10/27, 11/17, 12/22, 1/26																							
景観計画の策定	策定																							
①景観計画区域の設定													5月 - 7月											
②基本方針の検討													7月 - 9月											
③行為の制限に関する基準の検討													9月 - 11月											
④届け出対象行為の検討													11月 - 1月											
住民説明会実施のための支援													5月 - 7月											
パブリックコメント													5月(素案の作成), 7月(案の確定), 9月(素案の作成), 11月(案の確定)											
都市景観形成検討委員会																								
建設委員協議会	第1回(2月), 第2回(6月), 第3回(8月), 第4回(12月)																							
都市景観審議会	会設置(8月), 第1回(10月), 第2回(2月), 第3回(4月), 第4回(8月)																							
都市計画審議会	第3回(2月), 第1回(7月), 第2回(11月)																							
都市景観条例	条例案(2月), 法制協議(3月), 行政団体府協議(4月), 検察協議(5月), 素案の作成(8月), パブコメ(9月), 行政団体告示(10月), 案の確定(11月), 一部施行(12月), 施行規則の制定(1月), 全面施行(3月)																							
屋外広告物条例	条例案(2月), 法制協議(3月), 検察協議(5月), パブコメ(9月), 案の確定(11月), 制定(12月), 施行(3月)																							
業務項目	H24年度												H25年度											

中核市へ移行4/1

景観行政団体1/1

← 周知期間...3ヶ月 →