

(工事名) 枚方邸旧宅解体工事

工事着手日 令和 ●年 12月 8日

工事完了日 令和 ●年 12月 21日

工程表(建築物解体工事の場合)

作成例

| 作業内容 | 日数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 備考 |
|------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 | |
| ①足場養生シート等の設置 | ↔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②重機の搬入 | ↔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③障害物の除去 | ↔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④建築設備の取り外し(手作業) | ↔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤石膏ボードの取り外し(手作業) | ↔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥内装材の取り外し(手作業) | ↔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦屋根ふき材の取り外し(手作業) | | | | | ↔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧外装材・上部構造部分の取り壊し | | | | | ↔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨木材等の積込・搬出 | | | | | | | | ↔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑩非飛散性アスベストの積込・搬出 | | | | | | | | | ↔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑪混廃等の積込・搬出 | | | | | | | | | | ↔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑫基礎・基礎ぐいの取り壊し | | | | | | | | | | | ↔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑬その他の撤去() | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑭コンクリート塊等の積込・搬出 | | | | | | | | | | | | ↔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑮養生シート等の撤去 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↔ | | | | | | | | | | |
| ⑯整地・完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 施工する日に線を引く

※ 書ききれない場合は別紙に記載