

青少年問題協議会		庁内委員会 ネットワーク会議
協議会	幹事会	
6月 ～ 7月	<7月13日> ・諮問 ・計画策定に係る諮問 ・幹事の設置について	
8月	・青少年を取り巻く状況(事務局より調査結果等報告) <審議事項> ・骨子案	【庁内委員会】 <第1回幹事会:6月22日> <第1回委員会:6月28日> ・青少年問題協議会にあわせて開催 【ネットワーク会議】 <第1回:6月21日> ・月1回のペースで計画策定後も開催 ・必要な支援策等について検討
9月 ～ 12月	・必要に応じて適宜開催 <審議事項> ・計画の基本的な考え方 ・具体的施策 ・計画の推進体制 ※3回程度開催予定	
1月 初旬	・答申確定	・答申(案)作成
2月 初旬	・市の計画(案)報告	・市の計画(案)報告 【庁内委員会】 計画(案)作成
2月 中旬 ～ 3月	厚生委員協議会、パブリックコメント	
4月 ～ 5月	(パブリックコメント等の意見を受けた修正報告)	【庁内委員会】 計画確定
6月	計画策定・公表	