

ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第 7 期）策定スケジュール

平成 29 年 3 月	①介護予防・日常生活圏域二一ス調査（国様式）
平成 28 年 12 月 ～ 平成 29 年 5 月	②在宅介護実態調査（国様式）
平成 29 年 4 月	11 日 第 7 期計画策定について枚方市社会福祉審議会に諮問
5 月	18 日 第 1 回ひらかた高齢者保健福祉計画策定委員会幹事会 24 日 第 1 回ひらかた高齢者保健福祉計画策定委員会 26 日 第 1 回社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会
6 月～7 月	③高齢者の健康づくり等に関する実態調査（市様式） ④介護保険サービス等に関する実態調査（市様式）
8 月	30 日 第 2 回社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会
9 月	29 日 第 2 回ひらかた高齢者保健福祉計画策定委員会幹事会
10 月	11 日 第 2 回ひらかた高齢者保健福祉計画策定委員会 27 日 第 3 回社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会
11 月	28 日 第 3 回ひらかた高齢者保健福祉計画策定委員会及び 幹事会 合同会議
↓ 12 月	12 日 第 4 回社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会 20 日 計画素案についての市民意見聴取の実施（～1 月 12 日）
↓ 平成 30 年 1 月～2 月	1 月 11 日・12 日 市民意見交換会の実施 ひらかた高齢者保健福祉計画策定委員会幹事会 ひらかた高齢者保健福祉計画策定委員会 第 5 回社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会 枚方市社会福祉審議会から答申 厚生委員協議会へ計画案及び介護保険料改定方針の報告
3 月	定例月議会に介護保険条例改正議案提出 ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第 7 期）の策定