

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

変更設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項 号別表第1.3 (3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建一6 建設改良費(依頼)
 :
 :
 :

工事場所 : 野村元町 地内
 路線河川名 : 市道 中宮津田線
 工事名 : 野村元町口径150mm配水管移設工事 (第3 6 工区)
 :
 :

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	25,159,000円	26,602,000円	1,443,000円
消費税相当額	2,012,720円	2,128,160円	115,440円
工事費	27,171,720円	28,730,160円	1,558,440円

工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 5 5	1 5 7
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	4	4
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	1 5 2	1 5 2
給水接合替工		箇所	7	7
仮設給水替工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
φ150本管工事(依頼)							(3,667,491)	Y10101//1	
							5,817,777		
							(3,832,761)		
材料費				式	1	(3,515,844)	(3,515,844)	第1号明細表, AZ0102//1	
						3,755,124	3,755,124		
						(3,679,054)	(3,679,054)		
土工				式	1	3,930,534	3,930,534	第2号明細表, AZ0103//1	
						1,209,252	1,209,252		
						1,218,628	1,218,628		
管工				式	1	(151,647)	(151,647)	第3号明細表, AZ0104//1	
						853,401	853,401		
						(153,707)	(153,707)		
φ150消火栓設置工事(依頼)							(208,437)	Y10501//1	
							356,354		356,354
							(208,437)		(208,437)
材料費				式	1	(207,849)	(207,849)	第4号明細表, AZ0502//1	
						334,329	334,329		
						(207,849)	(207,849)		
管工				式	1	334,329	334,329	第5号明細表, AZ0504//1	
						588	588		
						22,025	22,025		
給水管接合替工事(依頼)							(588)	Y11001//1	
							22,025		22,025
							(588)		(588)
土工				式	1	22,025	22,025	第6号明細表, AZ1003//1	
						205,721	205,721		
						269,466	269,466		
管工				式	1	(325,354)	(325,354)	第7号明細表, AZ1004//1	
						572,167	572,167		
						(289,330)	(289,330)		
				式	1	500,602	500,602		

(080005-1)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管撤去工事(依頼)							2,897,314	
							3,230,635	Y11201//1
	土工			式	1	2,661,206	2,661,206	
					1	2,994,527	2,994,527	第8号明細表, AZ1203//1
	管工			式	1	236,108	236,108	
					1	236,108	236,108	第9号明細表, AZ1204//1
φ150仮設本管工事(依頼)							(812,996)	
							4,574,941	
	材料費			式	1	(812,996)	(812,996)	
					1	(840,226)	(840,226)	第10号明細表, AZ1802//1
	土工			式	1	1,338,258	1,338,258	
					1	1,757,204	1,757,204	第11号明細表, AZ1803//1
	管工			式	1	2,371,367	2,371,367	
					1	2,373,945	2,373,945	第12号明細表, AZ1804//1
仮設給水替工事(依頼)							(35,161)	
							179,312	
	管工			式	1	(35,161)	(35,161)	
					1	(35,161)	(35,161)	第13号明細表, AZ1904//1
直接工事費計							(5,049,439)	
							14,603,586	
							(5,205,915)	
							15,590,739	

(080005-1)

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(5,049,439)	
				式	1		14,603,586	
共通仮設費					1		(5,205,915)	
				式	1		15,590,739	
共通仮設費率計算額					1		3,009,760	
				式	1		3,098,760	
共通仮設費 積上額計					1		1,744,000	11,756,196*(12.84%+2%)*1
				式	1		1,833,000	12,499,449*(12.67%+2%)*1
運搬費					1		1,265,760	
				式	1		1,265,760	
運搬費 仮設材					1		5,760	
				式	1		5,760	
安全費					1		5,760	
				式	1		5,760	第15号明細表, A2000//1
安全費 交通整理員 夜間					1		1,260,000	
				式	1		1,260,000	
純工事費					1		1,260,000	第14号明細表, A1000//1
				式	1		17,613,346	14,603,586+3,009,760
現場管理費					1		18,689,499	15,590,739+3,098,760
				式	1		3,862,000	3,862,000
				式	1		4,058,000	4,058,000

(080005-1)

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
					1		3,862,000	14,765,956*(24.66%+1.5%)*1
		現場管理費率計算額		式	1		4,058,000	15,598,209*(24.52%+1.5%)*1
工事原価					1		21,475,346	17,613,346+3,862,000
				式	1		22,747,499	18,689,499+4,058,000
一般管理費等					1		3,684,461	3,676,000+8,461
				式	1		3,854,903	3,846,000+8,903
					1		3,676,000	21,152,676*(17.38%*1)*1
				式	1		3,846,000	22,259,167*(17.28%*1)*1
					1		8,461	21,152,676*0.04%
				式	1		8,903	22,259,167*0.04%
工事価格					1		25,159,000	21,475,346+3,684,461
				式	1		26,602,000	22,747,499+3,854,903
消費税相当額					1		2,012,720	25,159,000*8%
				式	1		2,128,160	26,602,000*8%
本工事費					1		27,171,720	25,159,000+2,012,720
				式	1		28,730,160	26,602,000+2,128,160