

部長	次長	課長	課長代理	係長	係員				技術管理者

変更設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 7条1項 号別表第1 3 (3) 表18		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建-1 建設改良費(依頼)
 : 建-1 建設改良費(更新)
 :
 :

工事場所 : 枚方市 藤阪東町2丁目 地内
 路線河川名 : 伏山第3号線他
 工事名 : 藤阪東町口径150mm以下配水管移設工事 (第26工区)
 :
 :

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	29,804,000 円	30,165,000 円	361,000 円
消費税相当額	2,384,320 円	2,413,200 円	28,880 円
工事費	32,188,320 円	32,578,200 円	389,880 円

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	7 9	8 0
	D I P φ 7 5	m	4 4	4 7
	P E φ 5 0	m	5 6	5 6
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4	4
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1	1
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	8 0	8 0
	H I V P φ 7 5	m	4 3	4 3
	H I V P φ 4 0	m	6 0	6 0
給水管接合替工		箇所	2 2	2 3
仮設給水替工		式	1	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 7 5	m	1 0	1 0
撤去工	H I V P φ 7 5	m	9	9
給水管接合替工		箇所	5	5
仮設給水替工		式	1	1
舗装本復旧工		m ²	4 4	4 4

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（依頼）							(2,557,899)	
							3,817,760	
							(2,510,986)	
材料費					1	(2,479,134)	(2,479,134)	
						2,667,744	2,667,744	
				式	1	(2,431,044)	(2,431,044)	
						2,619,654	2,619,654	
土工					1	731,535	731,535	
				式	1	731,535	731,535	
管工					1	(78,765)	(78,765)	
						418,481	418,481	
				式	1	(79,942)	(79,942)	
						416,300	416,300	
φ75本管工事（依頼）							(928,809)	
							1,755,875	
							(1,083,619)	
材料費					1	(892,094)	(892,094)	
						1,131,374	1,131,374	
				式	1	(1,044,334)	(1,044,334)	
						1,283,614	1,283,614	
土工					1	411,747	411,747	
				式	1	443,477	443,477	
管工					1	(36,715)	(36,715)	
						212,754	212,754	
				式	1	(39,285)	(39,285)	
						238,247	238,247	
φ50本管工事（依頼）							(217,691)	
							847,050	
							(219,541)	
材料費					1	(217,691)	(217,691)	
						270,011	270,011	
				式	1	(219,541)	(219,541)	
						271,861	271,861	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	491,037	491,037	
	土工			式	1	491,037	491,037	
					1	86,002	86,002	
	管工			式	1	86,483	86,483	
給水管接合替工事（依頼）							(847,577)	
							1,872,000	
							(890,731)	
							1,963,759	
					1	467,264	467,264	
	土工			式	1	475,025	475,025	
					1	(847,577)	(847,577)	
					1	1,404,736	1,404,736	
	管工			式	1	(890,731)	(890,731)	
					1	1,488,734	1,488,734	
							(1,664,874)	
							4,574,829	
φ150仮設本管工事（依頼）							(1,664,874)	
							4,574,829	
					1	(1,664,874)	(1,664,874)	
	材料費			式	1	1,821,834	1,821,834	
					1	(1,664,874)	(1,664,874)	
					1	1,821,834	1,821,834	
					1	563,274	563,274	
	土工			式	1	563,274	563,274	
					1	2,189,721	2,189,721	
	管工			式	1	2,189,721	2,189,721	
							(322,188)	
							1,084,642	
φ75仮設本管工事（依頼）							(322,188)	
							1,084,642	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(322,188) 374,508	(322,188) 374,508	
					1	(322,188) 374,508	(322,188) 374,508	
	土工			式	1	221,029	221,029	
					1	221,029	221,029	
	管工			式	1	489,105	489,105	
					1	489,105	489,105	
φ50仮設本管工事 (依頼)							526,797	
							526,797	
	土工			式	1	316,535	316,535	
					1	316,535	316,535	
	管工			式	1	210,262	210,262	
					1	210,262	210,262	
仮設給水管接合替工事 (依頼)							(84,810) 421,685	
							(84,810) 421,685	
	管工			式	1	(84,810) 421,685	(84,810) 421,685	
					1	(84,810) 421,685	(84,810) 421,685	
φ150本管撤去工事 (依頼)							992,934	
							992,934	
	土工			式	1	909,384	909,384	
					1	909,384	909,384	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	83,550	83,550	
	管工			式	1	83,550	83,550	
φ75本管撤去工事（依頼）							450,370	
							450,370	
					1	403,040	403,040	
	土工			式	1	403,040	403,040	
					1	47,330	47,330	
	管工			式	1	47,330	47,330	
φ40本管撤去工事（依頼）							368,887	
							368,887	
					1	354,458	354,458	
	土工			式	1	354,458	354,458	
					1	14,429	14,429	
	管工			式	1	14,429	14,429	
φ75本管工事（更新）							(202,293)	
							419,482	
							(191,054)	
							391,815	
					1	(194,005)	(194,005)	
					1	250,775	250,775	
	材料費			式	1	(183,595)	(183,595)	
					1	240,365	240,365	
					1	115,403	115,403	
	土工			式	1	104,614	104,614	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(8,288) 53,304	(8,288) 53,304	
					1	(7,459) 46,836	(7,459) 46,836	
給水管接合替工事 (更新)					1		(158,708) 397,555	
							(164,177) 418,117	
	土工			式	1	162,620	162,620	
					1	162,620	162,620	
	管工			式	1	(158,708) 234,935	(158,708) 234,935	
					1	(164,177) 255,497	(164,177) 255,497	
仮設給水管接合替工事 (更新)							(19,275) 213,710	
							(19,275) 213,710	
	土工			式	1	61,197	61,197	
					1	61,197	61,197	
	管工			式	1	(19,275) 152,513	(19,275) 152,513	
					1	(19,275) 152,513	(19,275) 152,513	
φ75本管撤去工事 (更新)							84,122	
							84,122	
	土工			式	1	81,181	81,181	
					1	81,181	81,181	
	管工			式	1	2,941	2,941	
					1	2,941	2,941	

本 工 事 内 記 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(7,004,124)	
				式	1		17,943,288	
共通仮設費					1		(7,151,255)	
				式	1		18,189,465	
					1		3,152,848	
				式	1		3,173,848	
	共通仮設費率計算額				1		2,008,000	
				式	1		2,029,000	
	共通仮設費 積上額計				1		1,144,848	
				式	1		1,144,848	
		運搬費			1		4,848	
				式	1		4,848	
			運搬費		1		4,848	
				式	1		4,848	
		安全費			1		1,140,000	
				式	1		1,140,000	
			安全費		1		1,140,000	
				式	1		1,140,000	
純工事費					1		21,096,136	
				式	1		21,363,313	
	現場管理費				1		4,425,000	
				式	1		4,470,000	

