

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

変更設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項別表第1 3 (3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
支出費目 : 建 - 1 5 建設改良費（依頼）
:
:
:

工事場所 : 南中振1丁目 地内
路線河川名 : 市道 南中振14号線 他
工事名 : 南中振口径100mm以下配水管移設工事（第68工区）
:
:

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	9, 700, 000円	9, 770, 000円	70, 000円
消費税相当額	776, 000円	781, 600円	5, 600円
工事費	10, 476, 000円	10, 551, 600円	75, 600円

工 事 概 要

建設改良費（依頼）
種 別

形 質

単位

当初

変更

布設工

D I P φ 1 0 0

m

1 4

1 4

D I P φ 7 5

m

3 6

3 5

W V L P φ 7 5

m

0

4

P E φ 5 0

m

5 5

5 6

設置工

仕切弁 φ 1 0 0

箇所

2

2

仕切弁 φ 7 5

箇所

1

1

仕切弁 φ 5 0

箇所

1

1

給水管接合替工

箇所

6

6

仮設給水替工

式

1

1

撤去工

D I P φ 1 0 0

m

1 5

1 5

H I V P φ 2 5

m

5 4

5 4

舗装本復旧工

m²

1 4 7

1 4 7

(080008-1)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 100本管工事（依頼）							(691,801)	
							1,127,806	
							(675,197)	
							1,108,746	
	材料費				1	(679,701)	(679,701)	
						805,441	805,441	
				式	1	(662,649)	(662,649)	
						788,389	788,389	
	土工				1	214,097	214,097	
				式	1	214,097	214,097	
	管工				1	(12,100)	(12,100)	
						108,268	108,268	
				式	1	(12,548)	(12,548)	
						106,260	106,260	
φ 75本管工事（依頼）							(754,075)	
							1,318,976	
							(817,667)	
							1,433,081	
	材料費				1	(724,404)	(724,404)	
						781,174	781,174	
				式	1	(785,759)	(785,759)	
						847,887	847,887	
	土工				1	343,335	343,335	
				式	1	368,500	368,500	
	管工				1	(29,671)	(29,671)	
						194,467	194,467	
				式	1	(31,908)	(31,908)	
						216,694	216,694	
φ 50本管工事（依頼）							(238,810)	
							938,130	
							(244,879)	
							973,333	
	材料費				1	(238,810)	(238,810)	
						295,580	295,580	
				式	1	(244,879)	(244,879)	
						301,649	301,649	

(080008-1)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	553,835	553,835	
	土工			式	1	582,493	582,493	
					1	88,715	88,715	
	管工			式	1	89,191	89,191	
給水管接合替工事 (依頼)							(239,696)	
							509,173	
							(210,553)	
							422,394	
					1	121,825	121,825	
	土工			式	1	92,972	92,972	
					1	(239,696)	(239,696)	
					1	387,348	387,348	
	管工			式	1	(210,553)	(210,553)	
						329,422	329,422	
φ100仮設本管工事 (依頼)							61,035	
							61,035	
					1	17,643	17,643	
	土工			式	1	17,643	17,643	
					1	43,392	43,392	
	管工			式	1	43,392	43,392	
φ100本管撤去工事 (依頼)							234,491	
							234,491	
					1	213,659	213,659	
	土工			式	1	213,659	213,659	

(080008-1)

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	20,832	20,832	
	管工			式	1	20,832	20,832	
							406,036	
φ25本管撤去工事 (依頼)							406,036	
					1	366,651	366,651	
	土工			式	1	366,651	366,651	
					1	39,385	39,385	
	管工			式	1	39,385	39,385	
							491,042	
舗装本復旧工事 (依頼)							491,042	
					1	491,042	491,042	
	土工			式	1	491,042	491,042	
							(1,924,382)	
直接工事費計							(5,086,689)	
							(1,948,296)	
							5,130,158	

(080008-1)

本 工 事 内 訳 書								
工種: 開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別/規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(1,924,382)	
				式	1		5,086,689	
					1		(1,948,296)	
				式	1		5,130,158	
共通仮設費					1		1,491,580	
				式	1		1,496,580	
	共通仮設費率計算額				1		608,000	
				式	1		613,000	
	共通仮設費 積上額計				1		883,580	
				式	1		883,580	
		運搬費			1		48	
				式	1		48	
			運搬費		1		48	
					1		48	
		準備費			1		583,532	
				式	1		583,532	
			準備費		1		583,532	
					1		583,532	
		安全費			1		300,000	
				式	1		300,000	
			安全費		1		300,000	
					1		300,000	

(080008-1)

本 工 事 内 訳 書								
工種: 開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					1		6,578,269	
				式	1		6,626,738	
現場管理費	現場管理費				1		1,580,000	
				式	1		1,592,000	
		現場管理費率計算額			1		1,580,000	
				式	1		1,592,000	
工事原価					1		8,158,269	
				式	1		8,218,738	
一般管理費等	一般管理費等				1		1,541,731	
				式	1		1,551,262	
一般管理費率計算額		一般管理費率計算額			1		1,547,000	
				式	1		1,558,000	
契約保証費		契約保証費			1		3,201	
				式	1		3,226	
工事価格					1		9,700,000	
				式	1		9,770,000	
消費税相当額					1		776,000	
				式	1		781,600	
本工事費					1		10,476,000	
				式	1		10,551,600	