

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

## 変更設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項 別表第1 3 (3) 表18項		書類名：	

施工年度 : 平成 28年度  
 支出費目 : 建-28 建設改良費(整備)  
 :  
 :  
 :

工事場所 : 長尾荒阪2丁目地内  
 路線河川名 : 府道長尾八幡線 他  
 工事名 : 長尾荒阪2丁目口径200mm配水管布設工事  
 :  
 :

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	26,330,000 円	26,590,000 円	260,000 円
消費税相当額	2,106,400 円	2,127,200 円	20,800 円
工事費	28,436,400 円	28,717,200 円	280,800 円

工 事 概 要

建設改良費（整備）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 2 0 0	m	3 2 2	3 2 3
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	4	4
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
舗装本復旧工		m2	7 1 8	7 2 5

(040043-1)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事(整備)							( 6,946,746 )	
							13,144,094	
材料費				式	1	( 6,572,610 )	( 6,572,610 )	
						6,993,350	6,993,350	
土工				式	1	( 6,897,450 )	( 6,897,450 )	
						7,324,940	7,324,940	
管工				式	1	4,763,952	4,763,952	
						4,516,905	4,516,905	
φ200消火栓設置工事(整備)				式	1	( 374,136 )	( 374,136 )	
						1,386,792	1,386,792	
材料費				式	1	( 375,648 )	( 375,648 )	
						1,437,513	1,437,513	
管工				式	1	( 211,140 )	( 211,140 )	
						354,837	354,837	
材料費				式	1	( 210,559 )	( 210,559 )	
						337,039	337,039	
管工				式	1	( 581 )	( 581 )	
						17,798	17,798	
舗装本復旧工事(整備)				式	1	1,575,886	1,575,886	
						1,696,406	1,696,406	
土工				式	1	1,575,886	1,575,886	
						1,696,406	1,696,406	
直接工事費計							( 7,157,886 )	
							15,074,817	

(040043-1)

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 7,157,886 )	
				式	1		15,074,817	
共通仮設費					1		( 7,484,238 )	
				式	1		15,330,601	
共通仮設費					1		3,391,329	
				式	1		3,351,148	
共通仮設費率計算額					1		1,666,000	
				式	1		1,677,000	
共通仮設費 積上額計					1		1,725,329	
				式	1		1,674,148	
準備費					1		403,304	
				式	1		352,123	
2級基準点復元					1		403,304	
					1		352,123	
安全費					1		1,322,025	
				式	1		1,322,025	
安全費					1		1,322,025	
				式	1		1,322,025	
純工事費					1		18,466,146	
				式	1		18,681,749	
現場管理費					1		4,038,000	
				式	1		4,049,000	

