

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

変更設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 条 項 号別表第1.3(3)表18項		書類名： 建設改良工事 委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建一 2 0 建設改良費(依
 : 建一 2 0 建設改良費(更
 :
 :

工事場所 : 枚方市 伊加賀緑町 地内
 路線河川名 : 市道 伊加賀 2 号線
 工事名 : 伊加賀緑町口径100mm配水管移設工事 (第47工区) 【第2回変更】
 :
 :

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	16,740,000 円	16,630,000 円	-110,000 円
消費税相当額	1,339,200 円	1,330,400 円	-8,800 円
工事費	18,079,200 円	17,960,400 円	-118,800 円

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
撤去工	CIPφ75	m	114	114
給水管接合替工		箇所	47	47
仮設給水替工		式	1	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	DIPφ100	m	112	110
設置工	仕切弁φ100	箇所	1	1
	消火栓φ75	箇所	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接合替工事（依頼）							(1,781,136)	
							3,919,520	
							(1,772,140)	
							3,893,966	
	土工				1	959,583	959,583	
					式	1	959,583	
	管工						(1,781,136)	(1,781,136)
							2,959,937	2,959,937
							(1,772,140)	(1,772,140)
							2,934,383	2,934,383
φ75仮設本管工事（依頼）							1,095,908	
							1,095,908	
	土工				1	531,971	531,971	
					式	1	531,971	
	管工						563,937	563,937
							式	1
仮設給水管接合替工事（依頼）							(131,269)	
							727,711	
							(132,763)	
							732,587	
	管工				1	(131,269)	(131,269)	
					式	1	(132,763)	
							732,587	732,587
φ75本管撤去工事（依頼）							(7,138)	
							178,866	
							(7,138)	
							178,866	
	材料費				1	(7,138)	(7,138)	
					式	1	(7,138)	
							7,138	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	54,249	54,249	
	土工			式	1	54,249	54,249	
					1	117,479	117,479	
	管工			式	1	117,479	117,479	
φ100本管工事（更新）							(1,474,050)	
							3,002,675	
							(1,488,767)	
							2,995,987	
					1	(1,374,382)	(1,374,382)	
					1	1,443,002	1,443,002	
	材料費			式	1	(1,390,174)	(1,390,174)	
						1,458,794	1,458,794	
					1	1,114,513	1,114,513	
	土工			式	1	1,114,513	1,114,513	
					1	(99,668)	(99,668)	
					1	445,160	445,160	
	管工			式	1	(98,593)	(98,593)	
						422,680	422,680	
φ100消火栓設置工事（更新）							(285,550)	
							427,061	
							(243,810)	
							384,200	
					1	(285,192)	(285,192)	
					1	411,672	411,672	
	材料費			式	1	(243,452)	(243,452)	
						369,932	369,932	
					1	(358)	(358)	
					1	15,389	15,389	
	管工			式	1	(358)	(358)	
						14,268	14,268	
直接工事費計							(3,679,143)	
							9,351,741	
							(3,644,618)	
							9,281,514	

本 工 事 内 記 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(3,679,143)	
				式	1		9,351,741	
共通仮設費					1		(3,644,618)	
				式	1		9,281,514	
					1		2,118,536	
				式	1		2,110,536	
	共通仮設費率計算額				1		1,117,000	
				式	1		1,109,000	
	共通仮設費 積上額計				1		1,001,536	
				式	1		1,001,536	
		運搬費			1		1,536	
				式	1		1,536	
			運搬費		1		1,536	
					1		1,536	
		安全費			1		1,000,000	
				式	1		1,000,000	
			安全費		1		1,000,000	
					1		1,000,000	
純工事費					1		11,470,277	
				式	1		11,392,050	
	現場管理費				1		2,725,000	
				式	1		2,707,000	

