

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

変更設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項 号 別表第1,3,(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建一 1 0 建設改良費(依頼)
 :
 :
 :

工事場所 : 田口山 3 丁目 地内
 路線河川名 : 市道 田口山第 2 7 号線 他
 工事名 : 田口山口径150mm以下配水管移設工事 (第 1 4 工区)
 :
 :

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	5,940,000円	6,040,000円	100,000円
消費税相当額	475,200円	483,200円	8,000円
工事費	6,415,200円	6,523,200円	108,000円

工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 4	1 4
	D I P φ 1 0 0	m	9	1 0
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3	3
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1	1
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	1 3	1 3
	D I P φ 1 0 0	m	8	8
仮設給水替工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (依頼)							(1,054,177)	
							1,576,088	
							(1,077,796)	
							1,525,357	
材料費					1	(1,040,641)	(1,040,641)	
							1,246,501	
土工				式	1	(1,064,260)	(1,064,260)	
							1,258,270	
管工					1	203,579	203,579	
							150,265	
φ100本管工事 (依頼)					1	(13,536)	(13,536)	
							126,008	
							(13,536)	
							116,822	
材料費					1	(312,550)	(312,550)	
							381,170	
土工				式	1	(393,347)	(393,347)	
							461,967	
管工					1	99,382	99,382	
							142,262	
φ150仮設本管工事 (依頼)					1	(8,066)	(8,066)	
							54,435	
							(8,694)	
							72,768	
土工					1	641,253	641,253	
							641,253	
管工					1	102,577	102,577	
							102,577	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	538,676	538,676	
	管工			式	1	538,676	538,676	
							360,035	
φ100仮設本管工事 (依頼)							360,035	
					1	90,592	90,592	
	土工			式	1	90,592	90,592	
					1	269,443	269,443	
	管工			式	1	269,443	269,443	
							188,858	
φ150本管撤去工事 (依頼)							168,575	
					1	136,734	136,734	
	土工			式	1	116,451	116,451	
					1	52,124	52,124	
	管工			式	1	52,124	52,124	
							93,131	
φ100本管撤去工事 (依頼)							93,131	
					1	87,555	87,555	
	土工			式	1	87,555	87,555	
					1	5,576	5,576	
	管工			式	1	5,576	5,576	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(1,374,793)	
				式	1		3,394,352 (1,479,837) 3,465,348	
共通仮設費					1		607,152	
				式	1		611,152	
					1		406,000	
				式	1		410,000	
			共通仮設費率計算額					
					1		201,152	
				式	1		201,152	
					1		1,152	
				式	1		1,152	
		運搬費			1		1,152	
				式	1		1,152	
			運搬費		1		1,152	
				式	1		1,152	
					1		200,000	
				式	1		200,000	
		安全費			1		200,000	
				式	1		200,000	
純工事費			安全費		1		200,000	
				式	1		4,001,504 4,076,500	
					1		944,000	
				式	1		952,000	
			現場管理費					

