

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	係 員				技術管理者

## 変更設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度  
 支出費目 : 建-34 建設改良費 (更生)  
 :  
 :  
 :

工事場所 : 枚方市 甲斐田町、上野3丁目 他地内  
 路線河川名 :  
 工事名 : 中宮浄水場～田口山配水場間送水管更生工事 (その2)  
 :  
 :

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	110,824,000 円	115,560,000 円	4,736,000 円
消費税相当額	8,865,920 円	9,244,800 円	378,880 円
工事費	119,689,920 円	124,804,800 円	5,114,880 円

工 事 概 要

建設改良費（更生） 種 別	形 質	単位	当初	変更
管きよ内面被覆工	反転・形成工法φ800	m	178	181
立坑工	鋼矢板方式	基	2	2
付帯工		式	1	1

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
φ800mm管きょ内面被覆工（更生） 【平日夜間→昼夜間連続作業/平日夜間】	式	1		65,728,000	工種行	
		1		66,736,000		
材料費	式	1		58,810,000		
		1		59,600,000		
管工 【平日夜間→昼夜間連続作業/平日夜間】	式	1		6,918,000		
		1		7,136,000		
φ800本管工事（更生） 【平日夜間（変更無し）】	式	1		1,940,900	工種行	
		1		2,019,300		
材料費	式	1		1,840,000		
		1		1,915,000		
管工 【平日夜間（変更無し）】	式	1		100,900		
		1		104,300		
φ800本管撤去工事（更生） 【平日夜間（変更無し）】	式	1		278,900	工種行	
		1		278,900		
管工	式	1		278,900		
立坑築造工事（更生） 【No.1到達立坑】 【平日夜間→昼夜間連続作業/平日夜間】	式	1		2,741,100	工種行	
		1		2,823,700		
土工 【平日夜間→昼夜間連続作業/平日夜間】	式	1		905,500		
		1		889,300		
土留工 【平日夜間→昼夜間連続作業】	式	1		1,525,000		
		1		1,515,000		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
路面覆土工工 【平日夜間→昼夜間連続作業】	式	1		285,300		
		1		392,300		
仮設昇降設備 【平日夜間→昼夜間連続作業】	式	1		25,300		
		1		27,100		
立坑築造工事（更生） 【No. 2発進立坑】 【平日夜間→休日昼間/平日夜間】	式	1		3,705,320	工種行	
		1		4,151,410		
土工 【平日夜間→休日昼間/平日夜間】	式	1		1,249,000		
		1		1,125,000		
土留工 【平日夜間→休日昼間】	式	1		2,044,000		
		1		2,666,000		
路面覆土工工 【平日夜間→休日昼間】	式	1		387,100		
		1		341,200		
仮設昇降設備 【平日夜間→休日昼間】	式	1		25,220		
		1		19,210		
舗装本復旧工事（更生） 【平日夜間→休日昼間】	式	1		400,700	工種行	
		1		460,200		
土工	式	1		400,700		
		1		460,200		
直接工事費				74,794,920		
				76,469,510		
共通仮設費計				9,066,643		
				10,558,724		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(積上分計)				3,930,643		
				5,306,724		
運搬費	式	1		210,467		
		1		297,428		
準備費	式	1		1,900,376		
		1		2,732,156		
安全費	式	1		1,020,000		
		1		1,050,140		
技術管理費	式	1		799,800		
		1		1,227,000		
共通仮設費(率分)	式	1		5,136,000		
		1		5,252,000		
純工事費				83,861,563		
				87,028,234		
現場管理費	式	1		13,047,000		
		1		13,641,000		
工事原価				96,908,563		
				100,669,234		
一般管理費等	式	1		13,876,674		
		1		14,334,503		
契約保証	%	0.04		38,763		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
一般管理費等計				13,915,437		
				14,373,266		
諸経費対象外	式	1				
		1		517,500		
工事価格				110,824,000		
				115,560,000		
消費税相当額	%	8		8,865,920		
		8		9,244,800		
設計価格				119,689,920		
				124,804,800		