

枚方市総合交通計画策定の流れ

資料1

平成27年度

平成28年度

平成29年度

立地適正化計画

- ・進め方の整理
 - ・各種調査
- 作成方針の確定
- ・アンケート調査(市民・事業者)

全体構想(案)
の作成

地域別構想(案)
の作成

- ・市民説明会の開催等(12月頃～)
- ・公聴会等の実施

**立地適正化計画
(作成)**

総合交通計画

- ・枚方市総合交通計画協議会設置
- ・協議会、ワークショップ参加者の公募手続き
- ・計画策定調査業務委託の発注
(H28.1.22～H30.3.16)

- ・主要論点の設定
- ・各種調査
- ・交通まちづくりワークショップ開催(全4回)

- ・アンケート調査
(市民・事業者・大学生等)

課題の整理
**枚方市総合交通計画における
5つの視点**

- ・左記と整合を図り
めざすべき都市像と交通体系
形成に向けた基本方針の検討
- ・基本方針、交通施策のあり方
を検討

基本方針、交通施策のあり方

- [各種検討]
- ・実施プログラム
- ・事業推進体制
- ・評価手法

パブリックコメントの実施

**枚方市総合交通計画
(作成)**

庁内委員会・協議会

H27.8.26
第1回委員会・幹事会
(庁内委員会 立上げ)

H28.6.7
第1回 枚方市
総合交通計画協議会

H28.10.31
第2回幹事会

H28.11.8
第2回委員会

H28.11.22
第2回 枚方市
総合交通計画協議会

第3回幹事会(予定)

第3回委員会(予定)

第3回 枚方市
総合交通計画協議会(予定)

適宜
開催

(策定した計画の大臣認定)