

後期プラン策定に向けてのスケジュール

参考資料1

日程	外部審議会 (子ども・子育て専門分科会)	庁内 (庁内委員会、各課調整等)	議会・市民参加
5月		庁内委員会（幹事会・委員会）の設置	
6月		(6/25) 幹事会	
7月		(7/7) 委員会	(7/26) 部門会議 【後期プランの方向性やスケジュール】
8月			(上旬) 都市経営会議 【後期プランの方向性やスケジュール】
9月			(9/1) 委員協議会 【後期プランの方向性やスケジュール】
令和3年度	10月 ~11月	10/22 分科会の開催 ●諮問  ・後期プランの基本的な考え方 ・就学前児童等を取り巻く状況 ・プランの前期における取り組みと検証 ・アンケート調査について など	10/7 幹事会の開催 10/13 委員会の開催
	12月		幹事会・委員会の開催
	1月	分科会の開催  ・アンケート調査結果の報告 ・今後の公立施設が担うべき役割 ・公立施設の整理・集約の考え方 など	
	2月		幹事会・委員会の開催
	3月	分科会の開催  ・公立施設の適正な施設数や配置場所に関する方針 ・後期プラン(素案)について など	

日程	外部審議会 (子ども・子育て専門分科会)	庁内 (庁内委員会、各課調整等)	議会・市民参加
令和4年度	4月		幹事会・委員会の開催  (下旬) 部門会議 【後期プラン(素案)について】
	5月		幹事会・委員会の開催  (中旬) 都市経営会議 【後期プラン(素案)について】  (下旬) 委員協議会 【後期プラン(素案)について】
	6月	(上旬) 分科会の開催 ● 答申 後期プラン(案)について など	(中旬) 分科会からの答申後 ○パブリックコメントの実施 ○市民説明会の開催
	7月		幹事会・委員会の開催  ・パブリックコメントでの意見の確認 ・後期プラン最終案の確認  (下旬) 部門会議 【後期プラン(案)について】
	8月		(中旬) 都市経営会議 【後期プラン(案)について】  (下旬) 委員協議会 【後期プラン(案)について】
	9月	後期プラン策定	