

後期プラン策定に向けてのスケジュール

参考資料3

日程	外部審議会 (子ども・子育て専門分科会)	庁内 (庁内委員会、各課調整等)	議会・市民参加
5月		庁内委員会（幹事会・委員会）の設置	
6月		(6/25) 幹事会	
7月		(7/7) 委員会	(7/26) 部門会議 【後期プランの方向性やスケジュール】
8月			(上旬) 都市経営会議 【後期プランの方向性やスケジュール】
9月			(9/1) 委員協議会 【後期プランの方向性やスケジュール】
令和3年度 10月 ~11月	10/22 分科会の開催 ● 諮問	10/7 幹事会の開催 10/13 委員会の開催	
	<ul style="list-style-type: none"> ・後期プランの基本的な考え方 ・就学前児童等を取り巻く状況 ・プランの前期における取り組みと検証 ・アンケート調査について など 		
12月			
1月	分科会の開催	幹事会・委員会の開催	
	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート調査結果の報告 ・今後の公立施設が担うべき役割 ・公立施設の整理・集約の考え方 など 		
2月		幹事会・委員会の開催	
3月	分科会の開催		
	<ul style="list-style-type: none"> ・公立施設の適正な施設数や配置場所に関する方針 ・後期プラン(素案)について など 		

日程	外部審議会 (子ども・子育て専門分科会)	庁内 (庁内委員会、各課調整等)	議会・市民参加
令和4年度	4月		幹事会・委員会の開催 (下旬) 部門会議 【後期プラン(素案)について】
	5月		幹事会・委員会の開催 (中旬) 都市経営会議 【後期プラン(素案)について】 (下旬) 委員協議会 【後期プラン(素案)について】
	6月	(上旬) 分科会の開催 ● 答申 後期プラン(案)について など	(中旬) 分科会からの答申後 ○パブリックコメントの実施 ○市民説明会の開催
	7月		幹事会・委員会の開催 ・パブリックコメントでの意見の確認 ・後期プラン最終案の確認 (下旬) 部門会議 【後期プラン(案)について】
	8月		(中旬) 都市経営会議 【後期プラン(案)について】 (下旬) 委員協議会 【後期プラン(案)について】
	9月	後期プラン策定	