

枚方市上下水道局

部長	次長	課長	課長代理	係長	設計	検算	技術管理者
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 28—32 年度	設計書番号	16SJK0005-4C0 建設改良費					
施工場所	枚方市高塚町17-1(鷹塚山配水場)						
路線・河川名							
工事名	鷹塚山配水場更新工事(土木工事)						

	変更前		変更後	
	設計大要	配水場更新工事 1式 場内配管工事 1式 場内整備工事 1式		配水場更新工事 1式 場内配管工事 1式 場内整備工事 1式
設計金額	1,062,828,000 円		1,061,272,800 円	
(内訳) 工事価格	984,100,000 円		982,660,000 円	
消費税等相当額	78,728,000 円		78,612,800 円	
契約金額	前回契約金額(税込み) (内訳)	957,333,600 円	変更契約金額(税込み) (内訳)	955,932,840 円
	前回契約金額(税抜き)	886,420,000 円	変更契約金額(税抜き)	885,123,000 円
	消費税等相当額	70,913,600 円	消費税等相当額	70,809,840 円

変更契約金額

※インフレスライド控除額（税抜き） 8,609,000円

前回変更契約金額（税込み） （内訳）	948,035,880 円	変更契約金額（税込み） （内訳）	946,635,120 円
前回変更契約金額（税抜き）	877,811,000 円	変更契約金額（税抜き）	876,514,000 円
消費税等相当額	70,224,880 円	消費税等相当額	70,121,120 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
配水場更新工事				式	1		586,466,822	費目行	
					1		584,479,729		
		場内造成工		式	1		34,704,628		
					1		34,126,726		
		配水池基礎工		式	1		47,819,734		
					1		46,574,454		
		配水池築造工		式	1		449,785,131		
					1		449,785,131		
		緊急遮断弁設置工		式	1		14,344,300		
					1		14,344,300		
		既設配水池撤去工		式	1		39,813,029		
					1		39,649,118		
場内配管工事				式	1		137,511,916	費目行	
					1		137,511,916		
		φ500流入、流出管		式	1		57,685,678	種別行	
					1		57,685,678		
		材料費		式	1		44,155,695		
					1		44,155,695		
		管工		式	1		13,529,983		
					1		13,529,983		
		φ400流入、流出		式	1		56,479,888	種別行	
					1		56,479,888		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	材料費		式	1		50,461,221		
				1		50,461,221		
	管工		式	1		6,018,667		
				1		6,018,667		
	φ200排水管		式	1		9,706,805	種別行	
				1		9,706,805		
	材料費		式	1		9,111,960		
				1		9,111,960		
	管工		式	1		594,845		
				1		594,845		
	φ75応急給水管		式	1		4,276,739	種別行	
				1		4,276,739		
	材料費		式	1		3,870,362		
				1		3,870,362		
	管工		式	1		406,377		
				1		406,377		
	散水栓設置工		式	1		35,115	種別行	
				1		35,115		
	散水栓 φ20		式	1		35,115		
				1		35,115		
	既設管撤去工		式	1		659,635	種別行	
				1		659,635		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		管工	式	1		659,635		
				1		659,635		
		場内配管土工	式	1		7,623,345	種別行	
				1		7,623,345		
		土工	式	1		7,623,345		
				1		7,623,345		
		弁室改良工	式	1		1,044,711	種別行	
				1		1,044,711		
		流量調整弁室改良工	式	1		566,212		
				1		566,212		
		流量計室改良工	式	1		134,343		
				1		134,343		
		既設弁室撤去工	式	1		344,156		
				1		344,156		
場内整備工事			式	1		16,972,649	費目行	
				1		16,972,649		
		場内整備工	式	1		16,972,649		
				1		16,972,649		
直接工事費						740,951,387		
						738,964,294		
共通仮設費計						37,243,800		
						37,646,800		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(積上分計)							9,794,800		
							10,164,800		
運搬費				式	1		682,500		
					1		682,500		
安全費				式	1		8,920,200		
					1		8,920,200		
技術管理費				式	1		192,100		
					1		562,100		
共通仮設費(率分)				式	1		27,449,000		
					1		27,482,000		
純工事費							778,195,187		
							776,611,094		
現場管理費				式	1		118,904,000		
					1		118,968,000		
工事原価							897,099,187		
							895,579,094		
一般管理費等				式	1		86,653,425		
					1		86,733,518		
契約保証				%	0.04		347,388		
					0.04		347,388		
一般管理費等計							87,000,813		
							87,080,906		

