

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 28年度</p> <p>支出費目 : 建-39 建設改良費 (鉛管)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 翠香園町 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 北中振翠香園1号線 他</p> <p>工事名 : 翠香園町口径150mm以下配水管改良工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1項別表第1 3 (3) 表18号</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成28年11月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	57,650,000円	57,580,000円		-70,000円
消費税相当額	4,612,000円	4,606,400円		-5,600円
工事費	62,262,000円	62,186,400円		-75,600円

工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	DIPφ150	m	107	111
	DIPφ100	m	134	130
	DIPφ75	m	18	16
設置工	PEφ50	m	215	218
	仕切弁φ150	箇所	3	4
	仕切弁φ100	箇所	4	3
	仕切弁φ75	箇所	7	7
	仕切弁φ50	箇所	3	3
	消火栓φ75	箇所	2	2
	撤去工	CIPφ150	m	108
CIPφ100		m	132	132
CIPφ75		m	14	14
HIVPφ50		m	128	128
HIVPφ40		m	105	105
給水管接合替工	箇所	66	63	
仮設給水替工	式	1	1	
舗装本復旧工	m ²	2135	2135	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (鉛管)							(2,933,352)	
							4,984,002	
							(3,057,053)	
材料費				式	1	(2,828,494)	(2,828,494)	
						2,998,804	2,998,804	
						(2,949,154)	(2,949,154)	
土工				式	1	3,184,184	3,184,184	
						1,484,088	1,484,088	
						1,528,272	1,528,272	
管工				式	1	(104,858)	(104,858)	
						501,110	501,110	
						(107,899)	(107,899)	
φ100本管工事 (鉛管)							(2,010,809)	
							4,350,469	
							(1,817,332)	
材料費				式	1	(1,891,243)	(1,891,243)	
						2,142,023	2,142,023	
						(1,701,172)	(1,701,172)	
土工				式	1	1,879,432	1,879,432	
						1,707,796	1,707,796	
						1,653,472	1,653,472	
管工				式	1	(119,566)	(119,566)	
						500,650	500,650	
						(116,160)	(116,160)	
φ75本管工事 (鉛管)							(1,237,343)	
							2,116,648	
							(1,220,775)	
材料費				式	1	(1,222,094)	(1,222,094)	
						1,619,484	1,619,484	
						(1,207,598)	(1,207,598)	
						1,604,988	1,604,988	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	254,787	254,787	
	土工			式	1	276,404	276,404	
					1	(15,249)	(15,249)	
					1	242,377	242,377	
	管工			式	1	(13,177)	(13,177)	
					1	241,399	241,399	
							(829,309)	
							3,931,598	
							(827,050)	
φ50本管工事 (鉛管)							4,003,181	
					1	(792,966)	(792,966)	
					1	963,276	963,276	
	材料費			式	1	(790,707)	(790,707)	
					1	961,017	961,017	
					1	2,579,138	2,579,138	
	土工			式	1	2,640,247	2,640,247	
					1	(36,343)	(36,343)	
					1	389,184	389,184	
	管工			式	1	(36,343)	(36,343)	
					1	401,917	401,917	
							(192,642)	
							334,998	
							(192,642)	
φ150消火栓設置工事 (鉛管)							334,998	
					1	(192,152)	(192,152)	
					1	318,632	318,632	
	材料費			式	1	(192,152)	(192,152)	
					1	318,632	318,632	
					1	(490)	(490)	
					1	16,366	16,366	
	管工			式	1	(490)	(490)	
					1	16,366	16,366	
							(181,310)	
							322,811	
							(181,310)	
φ100消火栓設置工事 (鉛管)							322,811	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(180,952) 307,432	(180,952) 307,432	
	管工			式	1	(358) 15,379	(358) 15,379	
給水管接合替工事 (鉛管)							(2,313,955) 4,889,977	
	材料費			式	1	(14,700) 18,690	(14,700) 18,690	
	土工			式	1	1,111,218	1,111,218	
	管工			式	1	(2,299,255) 3,764,059	(2,299,255) 3,764,059	
				式	1	(2,211,995) 3,632,844	(2,211,995) 3,632,844	
仮設給水替工事 (鉛管)							(659,246) 7,882,155	
	材料費			式	1	(453,039) 453,039	(453,039) 453,039	
	土工			式	1	2,933,512	2,933,512	
	管工			式	1	(206,207) 4,495,604	(206,207) 4,495,604	
				式	1	(206,207) 4,495,604	(206,207) 4,495,604	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管撤去工事 (鉛管)							80,203	
							80,203	
	管工				1	80,203	80,203	
				式	1	80,203	80,203	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							91,858	
							91,858	
	管工				1	91,858	91,858	
				式	1	91,858	91,858	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							9,853	
							9,853	
	管工				1	9,853	9,853	
				式	1	9,853	9,853	
φ50本管撤去工事 (鉛管)							71,922	
							71,922	
	管工				1	71,922	71,922	
				式	1	71,922	71,922	
φ40本管撤去工事 (鉛管)							(2,210)	
							313,379	
	土工				1	284,976	284,976	
				式	1	284,976	284,976	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(10,360,176)	
				式	1		35,170,171 (10,188,303) 35,105,148	
共通仮設費					1		5,955,960	
				式	1		5,955,960	
					1		3,606,000	
				式	1		3,606,000	共通仮設費率計算額
					1		2,349,960	
				式	1		2,349,960	共通仮設費 積上額計
		運搬費			1		9,960	
				式	1		9,960	
			運搬費		1		9,960	
					1		9,960	
		安全費			1		2,340,000	
				式	1		2,340,000	
			安全費		1		2,340,000	
					1		2,340,000	
純工事費					1		41,126,131	
				式	1		41,061,108	
	現場管理費				1		8,853,000	
				式	1		8,853,000	

