

枚方市上下水道局

部 長	次長兼室長	課 長	課長代理	係 長	設 計	検 算	技術管理者
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 28—32 年度	設 計 書 番 号	16SJK0005-1C0 建設改良費					
施 工 場 所	枚方市高塚町17-1(鷹塚山配水場)						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	鷹塚山配水場更新工事(土木工事)						

設 計 大 要	変更前		変更後	
		配水場更新工事 1式 場内配管工事 1式 場内整備工事 1式		配水場更新工事 1式 場内配管工事 1式 場内整備工事 1式
設 計 金 額	1,057,881,600 円		1,065,517,200 円	
(内 訳) 工 事 価 格	979,520,000 円		986,590,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	78,361,600 円		78,927,200 円	
契 約 金 額	前回契約金額(税込み) (内訳)	952,878,600 円	変更契約金額(税込み) (内訳)	959,756,040 円
	前回契約金額(税抜き)	882,295,000 円	変更契約金額(税抜き)	888,663,000 円
	消費税等相当額	70,583,600 円	消費税等相当額	71,093,040 円

変更契約金額

	※インフレスライド控除額（税抜き）	8,609,000円		
前回変更契約金額（税込み） （内訳）	943,580,880円		変更契約金額（税込み） （内訳）	950,458,320円
前回変更契約金額（税抜き）	873,686,000円		変更契約金額（税抜き）	880,054,000円
消費税等相当額	69,894,880円		消費税等相当額	70,404,320円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
配水場更新工事				式	1		580,774,968	費目行	
					1		587,886,268		
		場内造成工		式	1		27,593,328		
					1		34,704,628		
		配水池基礎工		式	1		49,239,180		
					1		49,239,180		
		配水池築造工		式	1		449,785,131		
					1		449,785,131		
		緊急遮断弁設置工		式	1		14,344,300		
					1		14,344,300		
		既設配水池撤去工		式	1		39,813,029		
					1		39,813,029		
場内配管工事				式	1		137,511,916	費目行	
					1		137,511,916		
		φ500流入、流出管		式	1		57,685,678	種別行	
					1		57,685,678		
		材料費		式	1		44,155,695		
					1		44,155,695		
		管工		式	1		13,529,983		
					1		13,529,983		
		φ400流入、流出		式	1		56,479,888	種別行	
					1		56,479,888		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		材料費	式	1		50,461,221		
				1		50,461,221		
		管工	式	1		6,018,667		
				1		6,018,667		
		φ200排水管	式	1		9,706,805	種別行	
				1		9,706,805		
		材料費	式	1		9,111,960		
				1		9,111,960		
		管工	式	1		594,845		
				1		594,845		
		φ75応急給水管	式	1		4,276,739	種別行	
				1		4,276,739		
		材料費	式	1		3,870,362		
				1		3,870,362		
		管工	式	1		406,377		
				1		406,377		
		散水栓設置工	式	1		35,115	種別行	
				1		35,115		
		散水栓 φ20	式	1		35,115		
				1		35,115		
		既設管撤去工	式	1		659,635	種別行	
				1		659,635		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		管工	式	1		659,635		
				1		659,635		
		場内配管土工	式	1		7,623,345	種別行	
				1		7,623,345		
		土工	式	1		7,623,345		
				1		7,623,345		
		弁室改良工	式	1		1,044,711	種別行	
				1		1,044,711		
		流量調整弁室改良工	式	1		566,212		
				1		566,212		
		流量計室改良工	式	1		134,343		
				1		134,343		
		既設弁室撤去工	式	1		344,156		
				1		344,156		
場内整備工事			式	1		16,972,649	費目行	
				1		16,972,649		
		場内整備工	式	1		16,972,649		
				1		16,972,649		
直接工事費						735,259,533		
						742,370,833		
共通仮設費計						37,523,800		
						37,494,800		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(積上分計)							9,794,800		
							9,794,800		
運搬費				式			682,500		
							682,500		
安全費				式			8,920,200		
							8,920,200		
技術管理費				式			192,100		
							192,100		
共通仮設費(率分)				式			27,729,000		
							27,700,000		
純工事費							772,783,333		
							779,865,633		
現場管理費				式			119,430,000		
							119,369,000		
工事原価							892,213,333		
							899,234,633		
一般管理費等				式			86,959,279		
							87,007,979		
契約保証				%			347,388		
							347,388		
一般管理費等計							87,306,667		
							87,355,367		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事価格				979,520,000		
				986,590,000		
消費税相当額	%	8		78,361,600		
		8		78,927,200		
設計価格				1,057,881,600		
				1,065,517,200		