

枚方市上下水道局

部長	次長	課長	課長代理	係長	設計	検算	技術管理者
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 28—32 年度	設計書番号	16SJK0005-5C0 建設改良費					
施工場所	枚方市高塚町17-1(鷹塚山配水場)						
路線・河川名							
工事名	鷹塚山配水場更新工事(土木工事)						

設 計 大 要	変更前		変更後	
		配水場更新工事 1式 場内配管工事 1式 場内整備工事 1式		配水場更新工事 1式 場内配管工事 1式 場内整備工事 1式
設 計 金 額	1,061,272,800 円		1,073,379,600 円	
(内 訳) 工 事 価 格	982,660,000 円		993,870,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	78,612,800 円		79,509,600 円	
契 約 金 額	前回契約金額(税込み) (内訳)	955,932,840 円	変更契約金額(税込み) (内訳)	966,837,600 円
	前回契約金額(税抜き)	885,123,000 円	変更契約金額(税抜き)	895,220,000 円
	消費税等相当額	70,809,840 円	消費税等相当額	71,617,600 円

### 変更契約金額

	※ インフレスライド控除額（税抜き）	8,609,000円		
前回変更契約金額（税込み） （内訳）	946,635,120 円		変更契約金額（税込み） （内訳）	957,539,880 円
前回変更契約金額（税抜き）	876,514,000 円		変更契約金額（税抜き）	886,611,000 円
消費税等相当額	70,121,120 円		消費税等相当額	70,928,880 円

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
配水場更新工事				式	1		584,479,729	費目行	
					1		588,852,129		
		場内造成工		式	1		34,126,726		
					1		35,120,326		
		配水池基礎工		式	1		46,574,454		
					1		47,503,254		
		配水池築造工		式	1		449,785,131		
					1		449,785,131		
		緊急遮断弁設置工		式	1		14,344,300		
					1		14,344,300		
		既設配水池撤去工		式	1		39,649,118		
					1		42,099,118		
場内配管工事				式	1		137,511,916	費目行	
					1		141,951,993		
		φ500流入、流出管		式	1		57,685,678	種別行	
					1		57,807,720		
		材料費		式	1		44,155,695		
					1		44,262,695		
		管工		式	1		13,529,983		
					1		13,545,025		
		φ400流入、流出		式	1		56,479,888	種別行	
					1		58,784,969		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		材料費	式	1		50,461,221		
				1		52,262,301		
		管工	式	1		6,018,667		
				1		6,522,668		
	φ200排水管		式	1		9,706,805	種別行	
				1		9,834,142		
		材料費	式	1		9,111,960		
				1		9,098,056		
		管工	式	1		594,845		
				1		736,086		
	φ75応急給水管		式	1		4,276,739	種別行	
				1		4,277,707		
		材料費	式	1		3,870,362		
				1		3,882,282		
		管工	式	1		406,377		
				1		395,425		
	散水栓設置工		式	1		35,115	種別行	
				1		0		
	散水栓 φ20		式	1		35,115		
				1		0		
	場内配管工		式	---	---	---	種別行	
				1		61,802		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		場内配管 φ20	式	1		61,802		
		既設管撤去工	式	1		659,635	種別行	
				1		659,635		
		管工	式	1		659,635		
				1		659,635		
		場内配管土工	式	1		7,623,345	種別行	
				1		9,118,905		
		土工	式	1		7,623,345		
				1		9,118,905		
		弁室改良工	式	1		1,044,711	種別行	
				1		1,407,113		
		流量調整弁室改良工	式	1		566,212		
				1		566,212		
		流量計室改良工	式	1		134,343		
				1		134,343		
		既設弁室撤去工	式	1		344,156		
				1		344,156		
		排水用人孔築造工	式	1		362,402		
場内整備工事			式	1		16,972,649	費目行	
				1		16,972,649		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			場内整備工	式	1		16,972,649		
					1		16,972,649		
直接工事費				式	1		738,964,294		
					1		747,776,771		
共通仮設費計				式	1		37,646,800		
					1		38,208,000		
	共通仮設費(積上げ分計)			式	1		10,164,800		
					1		10,196,000		
	運搬費			式	1		682,500		
					1		713,700		
	安全費			式	1		8,920,200		
					1		8,920,200		
	技術管理費			式	1		562,100		
					1		562,100		
	共通仮設費(率計上)			式	1		27,482,000		
					1		28,012,000		
純工事費				式	1		776,611,094		
					1		785,984,771		
	現場管理費			式	1		118,968,000		
					1		120,165,000		
工事原価				式	1		895,579,094		
					1		906,149,771		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		一般管理費等		式	1		86,733,518		
					1		87,372,841		
		契約保証		式	1		347,388		
					1		347,388		
		一般管理費等計		式	1		87,080,906		
					1		87,720,229		
工事価格				式	1		982,660,000		
					1		993,870,000		
		消費税相当額		式	1		78,612,800		
					1		79,509,600		
設計価格				式	1		1,061,272,800		
					1		1,073,379,600		