

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
平成 29 年度	設計書番号	17DB8001-1C0					
施工場所	枚方市 杉2丁目 地内 他						
路線・河川名	杉尊延寺線						
工事名	杉尊延寺線道路補修工事 (H29-1)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=116.0m	道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=116.0m
設 計 金 額 (内 訳)	11,499,840 円	11,119,680 円
工 事 価 格	10,648,000 円	10,296,000 円
消 費 税 等 相 当 額	851,840 円	823,680 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 10,105,560 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 9,357,000 円 消費税等相当額 748,560 円	変更契約金額 (税込み) 9,770,760 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 9,047,000 円 消費税等相当額 723,760 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持	夜間			式	1		5,801,721	費目行	
					1		5,578,508		
	道路土工			式	1		1,156,815	工種行	
					1		976,087		
				式	1		1,156,815	種別行	
					1		976,087		
		路盤材処理 廃路盤材		m3	148.5				
					125.3				
舗装工				式	1		4,162,635	工種行	
					1		4,090,150		
	舗装打換え工			式	1		4,162,635	種別行	
					1		4,090,150		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	178.0				
					0				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下		m	178.0				
		道路打換(全層打換)一連 摺付有 下層1層 上層1層 As基層2層 表層 1000m2未満		m2	424.3				
					363.2				
		道路打換(全層打換)一連 摺付有 上層路盤1層 As基層2層 表層 1000m2未満		m2	61.1				
		殻運搬処理 アスファルト破碎殻		m3	63.6				
					68.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工			式	1		242,271	工種行	
区画線工			式	1		242,271	種別行	
		区画線設置 <small>溶融式手動 実線・ゼブラ・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無</small>	m	116.0				
		高視認性区画線設置 <small>リブ式(溶融式)・実線・白線・黄線・20cm 100m以上500m未満 制約無 夜間有 未供無</small>	m	116.0				
		区画線設置 <small>溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m未満 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無</small>	m	116.6				
仮設工			式	1		240,000	工種行	
				1		270,000		
交通管理工			式	1		240,000	種別行	
				1		270,000		
		交通誘導警備員B 深夜(1.5)	人					
直接工事費						5,801,721		
						5,578,508		
共通仮設費(率分)			式	1		913,000		
				1		888,000		
共通仮設費計						913,000		
						888,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費							6,714,721		
							6,466,508		
現場管理費				式	1		2,352,000		
					1		2,288,000		
工事原価							9,066,721		
							8,754,508		
一般管理費等				式	1		1,581,446		
					1		1,542,489		
工事価格							10,648,000		
							10,296,000		
消費税相当額				%	8		851,840		
					8		823,680		
設計価格							11,499,840		
							11,119,680		