

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

# 変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 28年度</p> <p>支出費目 : 建-41 建設改良工事費 (依頼)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 西船橋1丁目・2丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 西船橋第6号線・西船橋第26号線</p> <p>工事名 : 西船橋口径75mm以下配水管移設工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1項別表第13(3)表18号</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成28年11月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	10,030,000円	10,320,000円		290,000円
消費税相当額	802,400円	825,600円		23,200円
工事費	10,832,400円	11,145,600円		313,200円

## 工 事 概 要

### 受託工事費

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 7 5	m	4 7	5 2
	H I V P φ 7 5	m	0	2
	P E φ 5 0	m	3 1	3 1
設置工	H I V P φ 5 0	m	0	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1	1
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1	1
撤去工	D I P φ 7 5	m	6 2	6 2
	H I V P φ 7 5	m	4 0	4 0
	H I V P φ 5 0	m	2 3	2 3
	H I V P φ 4 0	m	5 4	5 4
給水管接合替工		箇所	5	5
仮設給水替工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事 (受託)							( 725,533 )	
							1,551,325	
							( 799,541 )	
材料費				式	1	( 686,497 )	( 686,497 )	
						751,217	751,217	
						( 756,858 )	( 756,858 )	
土工				式	1	821,578	821,578	
						597,894	597,894	
						665,141	665,141	
管工				式	1	( 39,036 )	( 39,036 )	
						202,214	202,214	
						( 42,683 )	( 42,683 )	
φ50本管工事 (受託)							( 232,091 )	
							684,429	
							( 215,091 )	
材料費				式	1	( 232,091 )	( 232,091 )	
						288,861	288,861	
						( 215,091 )	( 215,091 )	
土工				式	1	271,861	271,861	
						327,739	327,739	
						349,355	349,355	
管工				式	1	67,829	67,829	
						69,064	69,064	
						( 161,811 )	( 161,811 )	
給水管接合替工事 (受託)							355,680	
							( 166,556 )	
							366,862	
土工				式	1	127,688	127,688	
						129,117	129,117	

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	( 161,811 )	( 161,811 )	
					1	227,992	227,992	
	管工			式	1	( 166,556 )	( 166,556 )	
						237,745	237,745	
仮設給水替工事 (受託)							( 11,565 )	
							935,783	
							( 11,565 )	
							935,783	
					1	372,889	372,889	
	土工			式	1	372,889	372,889	
					1	( 11,565 )	( 11,565 )	
					1	562,894	562,894	
	管工			式	1	( 11,565 )	( 11,565 )	
						562,894	562,894	
φ75本管撤去工事 (受託)							1,354,050	
							1,354,050	
					1	1,251,361	1,251,361	
	土工			式	1	1,251,361	1,251,361	
					1	102,689	102,689	
	管工			式	1	102,689	102,689	
φ50本管撤去工事 (受託)							294,145	
							294,145	
					1	287,134	287,134	
	土工			式	1	287,134	287,134	
					1	7,011	7,011	
	管工			式	1	7,011	7,011	



# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 1,131,000 )	
				式	1		5,666,047	
共通仮設費					1		( 1,192,753 )	
				式	1		5,846,173	
共通仮設費					1		1,106,936	
				式	1		1,128,936	
共通仮設費率計算額					1		726,000	
				式	1		748,000	
共通仮設費 積上額計					1		380,936	
				式	1		380,936	
運搬費					1		936	
				式	1		936	
運搬費			運搬費		1		936	
				式	1		936	
安全費					1		380,000	
				式	1		380,000	
安全費			安全費		1		380,000	
				式	1		380,000	
純工事費					1		6,772,983	
				式	1		6,975,109	
現場管理費					1		1,693,000	
				式	1		1,741,000	

