

枚方市上下水道局

部長	室長	課長	課長代理	係長	設計	検算	技術管理者
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 28-29 年	設計書番号	16SJK0006-1C0 建設改良費					
施工場所	枚方市中宮北町20-3(中宮浄水場)						
路線・河川名							
工事名	中宮浄水場内給水管改良工事						

設 計 大 要	変更前		変更後	
		給水管布設工 L=23m 給水管撤去工 L=8m 舗装本復旧工 A=24m <sup>2</sup>		給水管布設工 L=25m 給水管撤去工 L=10m 舗装本復旧工 A=24m <sup>2</sup>
設 計 金 額	2,516,400 円		2,656,800 円	
(内 訳)				
工 事 価 格	2,330,000 円		2,460,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	186,400 円		196,800 円	
契 約 金 額	前回契約金額(税込み)	2,225,880 円	変更契約金額(税込み)	2,349,000 円
	(内訳)		(内訳)	
	前回契約金額(税抜き)	2,061,000 円	変更契約金額(税抜き)	2,175,000 円
	消費税等相当額	164,880 円	消費税等相当額	174,000 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
φ150管工事	式	1		1,219,469	費目行	
		1		1,303,633		
材料費	式	1		934,260		
		1		1,014,460		
土工	式	1		145,809		
管工	式	1		139,400		
		1		143,364		
φ150管撤去工事	式	1		134,847	費目行	
		1		136,427		
管工	式	1		15,184		
		1		16,764		
土工	式	1		119,663		
舗装工	式	1		64,268	費目行	
舗装工	式	1		64,268		
直接工事費				1,418,584		
				1,504,328		
共通仮設費計				189,000		
				196,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(積上分計)				40,000		
安全費	式	1		40,000		
共通仮設費(率分)	式	1		149,000		
		1		156,000		
純工事費				1,607,584		
				1,700,328		
現場管理費	式	1		336,000		
		1		352,000		
工事原価				1,943,584		
				2,052,328		
一般管理費等	式	1		386,416		
		1		407,672		
工事価格				2,330,000		
				2,460,000		
消費税相当額	%	8		186,400		
		8		196,800		
設計価格				2,516,400		
				2,656,800		