

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-10 建設改良費 (依頼)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 磯島元町 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 磯島第5号線 他</p> <p>工事名 : 磯島元町口径100mm以下配水管移設工事 (第48工区)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条 1項別表第13 (3)</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成 29年 4 月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	4,610,000円	4,810,000円		200,000円
消費税相当額	368,800円	384,800円		16,000円
工事費	4,978,800円	5,194,800円		216,000円

## 工 事 概 要

建設改良費（依頼）  
種 別

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 0 0	m	1 5	1 9
	D I P φ 7 5	m	5	3
	H I V P φ 7 5	m	6	7
	H I V P φ 5 0	m	3	4
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	3	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1	1
給水管接合替工		箇所	1	1
仮設給水替工		式	1	1
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	1 2	1 2
	D I P φ 7 5	m	1 1	1 1
	W V L P φ 7 5	m	7	7
	H I V P φ 5 0	m	3	3

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
φ100本管工事 (依頼)							( 987,983 )				
							1,424,941				
							( 1,034,087 )				
							1,551,846				
	材料費			式	1	( 974,374 )	( 974,374 )				
						1,156,534	1,156,534				
						( 1,016,714 )	( 1,016,714 )				
						1,194,974	1,194,974				
	土工			式	1		128,561	128,561			
										205,220	205,220
	管工			式	1	( 13,609 )	( 13,609 )				
										139,846	139,846
										( 17,373 )	( 17,373 )
						151,652	151,652				
φ75本管工事 (依頼)							( 296,545 )				
							494,771				
							( 209,487 )				
							395,103				
	材料費			式	1	( 292,567 )	( 292,567 )				
						349,337	349,337				
						( 207,084 )	( 207,084 )				
						263,854	263,854				
	土工			式	1		86,241	86,241			
										84,405	84,405
	管工			式	1	( 3,978 )	( 3,978 )				
										59,193	59,193
										( 2,403 )	( 2,403 )
						46,844	46,844				
φ50本管工事 (依頼)							( 2,236 )				
							24,709				
							( 6,127 )				
							45,372				
	材料費			式	1	( 2,236 )	( 2,236 )				
						2,236	2,236				
						( 6,127 )	( 6,127 )				
						6,127	6,127				

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	18,386	18,386	
	土工			式	1	30,723	30,723	
					1	4,087	4,087	
	管工			式	1	8,522	8,522	
φ75仮設本管工事 (依頼)							( 22,755 )	
							266,049	
							( 22,755 )	
							270,650	
					1	( 22,755 )	( 22,755 )	
	材料費			式	1	( 22,755 )	( 22,755 )	
						22,755	22,755	
					1	102,360	102,360	
	土工			式	1	106,961	106,961	
					1	140,934	140,934	
	管工			式	1	140,934	140,934	
φ50仮設本管工事 (依頼)							40,746	
							40,828	
					1	17,156	17,156	
	土工			式	1	17,238	17,238	
					1	23,590	23,590	
	管工			式	1	23,590	23,590	
φ100本管撤去工事 (依頼)							134,603	
							167,843	

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	118,715	118,715	
	土工			式	1	151,955	151,955	
					1	15,888	15,888	
	管工			式	1	15,888	15,888	
							159,376	
φ75本管撤去工事 (依頼)							198,156	
					1	148,684	148,684	
	土工			式	1	187,464	187,464	
					1	10,692	10,692	
	管工			式	1	10,692	10,692	
							46,436	
φ50本管撤去工事 (依頼)							50,868	
					1	17,915	17,915	
	土工			式	1	22,347	22,347	
					1	28,521	28,521	
	管工			式	1	28,521	28,521	
							( 1,309,519 )	
直接工事費計							2,591,631	
							( 1,272,456 )	
							2,720,666	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 1,309,519 )	
				式	1		( 2,591,631 )	
共通仮設費					1		538,088	
				式	1		553,088	
					1		293,000	
				式	1		308,000	共通仮設費率計算額
					1		245,088	
				式	1		245,088	共通仮設費 積上額計
		運搬費			1		288	
				式	1		288	
			運搬費		1		288	
				式	1		288	
		安全費			1		244,800	
				式	1		244,800	
			安全費		1		244,800	
				式	1		244,800	
純工事費					1		3,129,719	
				式	1		3,273,754	
	現場管理費				1		710,000	
				式	1		743,000	

