

工 事 概 要

建設改良費（依頼）
種 別

布設工 H I V P φ 5 0
撤去工 D I P φ 4 0 0
 H I V P φ 7 5
 H I V P φ 5 0

単位
m
m
m
m
箇所

当初
5
5 0
2
2
6

変更
5
4 4
2
2
6

給水管接合替工

建設改良費（更新）
種 別

給水管接合替工 形 質
付帯工

単位
箇所
式

当初
5
1

5
1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50本管工事 (依頼)							(34,013)	
							99,559	
材料費				式	1	(34,013)	(34,013)	
						34,013	34,013	
土工				式	1	50,711	50,711	
						50,711	50,711	
管工				式	1	14,835	14,835	
						14,835	14,835	
給水管接合替工事 (依頼)							(484,146)	
							1,104,761	
材料費				式	1	(13,797)	(13,797)	
						13,797	13,797	
土工				式	1	360,470	360,470	
						360,470	360,470	
管工				式	1	(470,349)	(470,349)	
						730,494	730,494	
φ400本管撤去工事 (依頼)							(634,868)	
							1,427,131	
材料費				式	1	(634,868)	(634,868)	
						634,868	634,868	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	621,052	621,052	
	土工			式	1	550,799	550,799	
					1	171,211	171,211	
	管工			式	1	182,355	182,355	
φ75本管撤去工事(依頼)							50,584	
							50,584	
					1	17,406	17,406	
	土工			式	1	17,406	17,406	
					1	33,178	33,178	
	管工			式	1	33,178	33,178	
φ50本管撤去工事(依頼)							18,065	
							18,065	
					1	17,406	17,406	
	土工			式	1	17,406	17,406	
					1	659	659	
	管工			式	1	659	659	
給水管接合替工事(更新)							(158,646)	
							400,548	
							(158,646)	
							409,321	
					1	(8,068)	(8,068)	
							8,068	
							(8,068)	
	材料費			式	1	8,068	8,068	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(1,311,673)	
				式	1		3,189,487	
共通仮設費					1		(1,311,673)	
				式	1		3,219,967	
共通仮設費					1		687,000	
				式	1		691,000	
共通仮設費率計算額					1		381,000	
				式	1		385,000	
共通仮設費 積上額計					1		306,000	
				式	1		306,000	
安全費					1		306,000	
				式	1		306,000	
安全費			安全費		1		306,000	
				式	1		306,000	
純工事費					1		3,876,487	
				式	1		3,910,967	
現場管理費					1		919,000	
				式	1		928,000	
現場管理費率計算額					1		919,000	
				式	1		928,000	
工事原価					1		4,795,487	
				式	1		4,838,967	

