

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-7 建設改良費 (更新)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 招提東町1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 国道1号</p> <p>工事名 : 招提東町送水管更新に伴う口径150mm以下配水管布設工事 (その2)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基 準 年 度 : 平成 28年度</p> <p>単 価 適 用 月 度 : 平成 29年 4 月 度</p> <p>適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地 域 補 正 : 市街地</p>			

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	24,850,000円	24,840,000円		-10,000円
消費税相当額	1,988,000円	1,987,200円		-800円
工事費	26,838,000円	26,827,200円		-10,800円

工 事 概 要

建設改良費（更新） 種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	DIP φ 150	m	201	194
	DIP φ 75	m	6	6
設置工	PE φ 75	m	135	135
	仕切弁 φ 150	箇所	2	2
	仕切弁 φ 75	箇所	3	3
	消火栓 φ 75	箇所	4	4
給水管接合替工 付帯工		箇所	1	1
		式	1	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (更新)							(4,806,943)	
							8,751,654	
							(4,327,827)	
材料費				式	1	(4,609,783)	(4,609,783)	
						4,731,623	4,731,623	
						(4,137,533)	(4,137,533)	
土工				式	1	4,259,373	4,259,373	
						2,684,046	2,684,046	
						2,502,037	2,502,037	
管工				式	1	(197,160)	(197,160)	
						1,335,985	1,335,985	
						(190,294)	(190,294)	
φ75本管工事 (更新)							(727,895)	
							2,702,806	
							(727,895)	
材料費				式	1	(727,895)	(727,895)	
						976,215	976,215	
						(727,895)	(727,895)	
土工				式	1	976,215	976,215	
						1,430,355	1,430,355	
						1,430,355	1,430,355	
管工				式	1	296,236	296,236	
						296,236	296,236	
						296,236	296,236	
φ150消火栓設置工事 (更新)							(551,309)	
							1,005,783	
							(551,309)	
材料費				式	1	(549,936)	(549,936)	
						929,376	929,376	
						(549,936)	(549,936)	
						929,376	929,376	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	(1,373)	(1,373)	
						76,407	76,407	
	管工			式	1	(1,373)	(1,373)	
						76,407	76,407	
給水管接合替工事 (更新)							(415,018)	
							725,609	
							(400,903)	
							707,591	
					1	(282,790)	(282,790)	
						339,410	339,410	
	材料費			式	1	(268,900)	(268,900)	
						325,520	325,520	
					1	116,151	116,151	
	土工			式	1	116,151	116,151	
					1	(132,228)	(132,228)	
						270,048	270,048	
	管工			式	1	(132,003)	(132,003)	
						265,920	265,920	
付帯工事 (更新)					1		128,985	
					1		112,111	
					1	128,985	128,985	
	付帯工			式	1	112,111	112,111	
舗装本復旧工事 (更新)							968,499	
							1,583,929	
					1	968,499	968,499	
	土工			式	1	1,583,929	1,583,929	
直接工事費計							(6,501,165)	
							14,283,336	
							(6,007,934)	
							14,094,039	

本 工 事 内 訳 書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(6,501,165)	
				式	1		14,283,336 (6,007,934) 14,094,039	
共通仮設費					1		3,032,509	
				式	1		3,205,987	
共通仮設費率計算額					1		1,635,000	
				式	1		1,627,000	
共通仮設費 積上額計					1		1,397,509	
				式	1		1,578,987	
準備費					1		106,792	
				式	1		215,937	
試掘工			試掘工		1		106,792	
				式	1		215,937	
安全費					1		1,205,037	
				式	1		1,277,370	
安全費			安全費		1		1,205,037	
				式	1		1,277,370	
技術管理費					1		85,680	
				式	1		85,680	
土質試験 土質区分判定のための調査試験					1		85,680	
				式	1		85,680	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					1		17,315,845	
				式	1		17,300,026	
	現場管理費				1		3,881,000	
				式	1		3,906,000	
		現場管理費率計算額			1		3,881,000	
				式	1		3,906,000	
工事原価					1		21,196,845	
				式	1		21,206,026	
	一般管理費等				1		3,653,155	
				式	1		3,633,974	
		一般管理費率計算額			1		3,654,000	
				式	1		3,634,000	
		契約保証費			1		8,400	
				式	1		8,400	
工事価格					1		24,850,000	
				式	1		24,840,000	
消費税相当額					1		1,988,000	
				式	1		1,987,200	
本工事費					1		26,838,000	
				式	1		26,827,200	