

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-14 建設改良費(整備)</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 東中振1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 中振新香里線 他</p> <p>工事名 : 香里ヶ丘～北中振間口径450mm配水管布設工事</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p>	<p>決裁根拠 : 条項別表第13表(3)表18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成 29年 5 月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	77,800,000円	77,490,000円		-310,000円
消費税相当額	6,224,000円	6,199,200円		-24,800円
工事費	84,024,000円	83,689,200円		-334,800円

## 工 事 概 要

建設改良費（整備） 種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 4 5 0	m	3 0 5	3 0 5
設置工	仕切弁 φ 4 5 0	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
給水管接合替工		箇所	2	2
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ450本管工事 (整備)							( 31,176,206 )	
							44,910,106	
							( 30,447,344 )	
							43,438,441	
材料費				式	1	( 30,668,021 )	( 30,668,021 )	
						31,222,801	31,222,801	
						( 29,940,491 )	( 29,940,491 )	
土工				式	1	9,763,970	9,763,970	
						8,845,549	8,845,549	
管工				式	1	( 508,185 )	( 508,185 )	
						3,923,335	3,923,335	
給水管接合替工事 (整備)				式	1	( 506,853 )	( 506,853 )	
						3,822,311	3,822,311	
土工				式	1	( 138,191 )	( 138,191 )	
						345,282	345,282	
管工				式	1	( 147,270 )	( 147,270 )	
						353,215	353,215	
舗装本復旧工事 (整備)				式	1	155,297	155,297	
						155,297	155,297	
土工				式	1	( 138,191 )	( 138,191 )	
						189,985	189,985	
管工				式	1	( 147,270 )	( 147,270 )	
						197,918	197,918	
土工				式	1		3,669,823	
							4,429,153	
管工				式	1	3,669,823	3,669,823	
						4,429,153	4,429,153	
直接工事費計							( 31,314,397 )	
							48,925,211	
							48,220,809	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 31,314,397 )	
				式	1		48,925,211 ( 30,594,614 ) 48,220,809	
共通仮設費					1		8,604,293	
				式	1		9,009,734	
					1		3,962,000	
				式	1		3,938,000	
			共通仮設費率計算額		1		4,642,293	
			共通仮設費 積上額計	式	1		5,071,734	
					1		397,500	
				式	1		397,500	
		運搬費			1		397,500	
				式	1		397,500	
			運搬費		1		1,477,413	
				式	1		2,041,494	
		準備費			1		1,477,413	
				式	1		2,041,494	
			試掘工		1		2,593,860	
				式	1		2,459,220	
		安全費			1		2,593,860	
				式	1		2,459,220	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
					1		173,520	
		技術管理費		式	1		173,520	
			通水試験		1		87,840	
				式	1		87,840	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		85,680	
				式	1		85,680	
純工事費					1		57,529,504	
				式	1		57,230,543	
	現場管理費				1		10,208,000	
				式	1		10,228,000	
					1		10,208,000	
		現場管理费率計算額		式	1		10,228,000	
工事原価					1		67,737,504	
				式	1		67,458,543	
	一般管理費等				1		10,062,496	
				式	1		10,031,457	
					1		10,036,000	
		一般管理费率計算額		式	1		10,006,000	
					1		26,640	
		契約保証費		式	1		26,640	

