

部長	次長	課長	主幹	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項別表第13(3)表18項		書類名： 請負工事関係綴	

施工年度 : 平成 29年度
 支出費目 : 建設改良費(更新)
 :
 :
 :

基準年度 : 平成 28年度
 単価適用月度 : 平成 29年 5月度
 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事
 地域補正 : 市街地

工事場所 : 枚方市 山之上2丁目・宮之下町他 地内
 路線河川名 : 市道 山之上高田線
 工事名 : 山之上2丁目口径350mm配水管改良工事
 :
 :

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	13,680,000 円	15,330,000 円	1,650,000 円
消費税相当額	1,094,400 円	1,226,400 円	132,000 円
工事費	14,774,400 円	16,556,400 円	1,782,000 円

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 3 5 0	m	2 3	2 0
設置工	仕切弁 φ 3 5 0	箇所	2	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 3 5 0	m	1 2	1 2
	C I P φ 1 5 0	m	2	2
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
φ350本管工事（更新）							(3,697,354)		
							5,493,619		
							(4,133,877)		
							6,545,669		
材料費				式	1	(3,662,812)	(3,662,812)		
						4,134,862	4,134,862		
						(4,104,292)	(4,104,292)		
						4,576,342	4,576,342		
土工				式	1	851,513	851,513		
						1,416,505	1,416,505		
						(34,542)	(34,542)		
						507,244	507,244		
管工				式	1	(29,585)	(29,585)		
						552,822	552,822		
						(257,300)	(257,300)		
						410,909	410,909		
φ75消火栓設置工事（更新）							(244,300)		
							395,503		
							(256,681)	(256,681)	
							382,961	382,961	
材料費				式	1	(243,681)	(243,681)		
						369,961	369,961		
						(619)	(619)		
						27,948	27,948		
管工				式	1	(619)	(619)		
						25,542	25,542		
						(244,480)	(244,480)		
						797,581	797,581		
φ350本管撤去工事（更新）							(247,174)		
							804,403		
							(244,480)	(244,480)	
							244,480	244,480	
材料費				式	1	(244,480)	(244,480)		
						244,480	244,480		
						(244,480)	(244,480)		
						244,480	244,480		
土工				式	1	477,753	477,753		
						477,753	477,753		
						(477,753)	(477,753)		
						477,753	477,753		

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(4,199,134)	
				式	1		7,679,670	
共通仮設費					1		(4,625,351)	
				式	1		8,723,136	
共通仮設費					1		1,759,123	
				式	1		1,878,123	
			共通仮設費率計算額		1		848,000	
				式	1		967,000	
			共通仮設費 積上額計		1		911,123	
				式	1		911,123	
		準備費			1		176,723	
				式	1		176,723	
			準備費		1		176,723	
				式	1		176,723	
		安全費			1		734,400	
				式	1		734,400	
			安全費		1		734,400	
				式	1		734,400	
純工事費					1		9,438,793	
				式	1		10,601,259	
現場管理費					1		2,107,000	
				式	1		2,365,000	

