

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-13 建設改良費(依頼)</p> <p style="padding-left: 20px;">: 建-13 建設改良費(更新)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 山之上2丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 山之上藤田2号線 他</p> <p>工事名 : 山之上2丁目口径200mm以下配水管移設工事 (第43工区) 【第2回設計変更】</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1項別表13(3)表18項</p> <p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>			
	基準年度 :	平成 28年度		
	単価適用月度 :	平成 29年 5 月 度		
	適用工種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地域補正 :	市街地		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	13,490,000円	13,120,000円		-370,000円
消費税相当額	1,079,200円	1,049,600円		-29,600円
工事費	14,569,200円	14,169,600円		-399,600円

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	6 5	6 5
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3	3
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	8	8
	C I P φ 1 5 0	m	5 5	5 5
給水管接合替工		箇所	7	7
仮設給水替工		式	1	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 2 0 0	m	6	6
撤去工	D I P φ 2 0 0	m	6	6
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (依頼)							(2,356,656)	
							3,359,084	
							(2,285,636)	
							3,281,583	
材料費				式	1	(2,196,051)	(2,196,051)	
						2,366,061	2,366,061	
						(2,125,031)	(2,125,031)	
						2,295,041	2,295,041	
土工					1	501,731	501,731	
						501,731	501,731	
						501,731	501,731	
						501,731	501,731	
管工					1	(160,605)	(160,605)	
						491,292	491,292	
						(160,605)	(160,605)	
						484,811	484,811	
φ75消火栓設置工事 (依頼)							(192,671)	
							335,104	
							(192,671)	
							335,104	
材料費				式	1	(192,181)	(192,181)	
						318,461	318,461	
						(192,181)	(192,181)	
						318,461	318,461	
管工					1	(490)	(490)	
						16,643	16,643	
						(490)	(490)	
						16,643	16,643	
給水管接合替工事 (依頼)							(485,839)	
							842,137	
							(417,198)	
							682,516	
土工					1	109,520	109,520	
						109,520	109,520	
						98,328	98,328	
						98,328	98,328	
管工					1	(485,839)	(485,839)	
						732,617	732,617	
						(417,198)	(417,198)	
						584,188	584,188	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150仮設本管工事 (依頼)							976,113	
							976,113	
	土工				1	334,543	334,543	
				式	1	334,543	334,543	
	管工				1	641,570	641,570	
				式	1	641,570	641,570	
仮設給水替工事 (依頼)							(635,212)	
							1,144,546	
	材料費				1	(588,890)	(588,890)	
				式	1	(588,890)	(588,890)	
	土工				1	12,541	12,541	
				式	1	12,541	12,541	
	管工				1	(46,322)	(46,322)	
				式	1	(46,322)	(46,322)	
φ150本管撤去工事 (依頼)							641,075	
							641,075	
	土工				1	563,636	563,636	
				式	1	563,636	563,636	
	管工				1	77,439	77,439	
				式	1	77,439	77,439	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事 (更新)							(396,107)	
							524,193	
							(396,107)	
							524,193	
材料費					1	(389,478)	(389,478)	
							389,478	
土工				式	1	(389,478)	(389,478)	
							389,478	
					1	70,464	70,464	
管工				式	1	70,464	70,464	
					1	(6,629)	(6,629)	
							64,251	
管工				式	1	(6,629)	(6,629)	
							64,251	
φ200本管撤去工事 (更新)							4,236	
管工					1	4,236	4,236	
				式	1	4,236	4,236	
舗装本復旧工事 (更新)							90,104	
土工					1	90,104	90,104	
				式	1	90,104	90,104	
直接工事費計							(4,066,485)	
							7,916,592	
							(3,926,824)	
						7,679,470		

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(4,066,485)	
				式	1		(3,926,824) 7,679,470	
共通仮設費					1		1,362,400	
				式	1		1,336,400	
					1		901,000	
				式	1		875,000	共通仮設費率計算額
					1		461,400	
				式	1		461,400	共通仮設費 積上額計
		運搬費			1		2,400	
				式	1		2,400	
			運搬費		1		2,400	
				式	1		2,400	
		安全費			1		459,000	
				式	1		459,000	
			安全費		1		459,000	
				式	1		459,000	
純工事費					1		9,278,992	
				式	1		9,015,870	
	現場管理費				1		2,097,000	
				式	1		2,041,000	

