

香里ヶ丘図書館及び香里ヶ丘中央公園整備事業 スケジュール

年度	H29												H30												H31												H32	
	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		3
図書館スケジュール																																						オープン(夏頃)
公園スケジュール																																						

解体及び新設並びに公園の擁壁設計

解体工事

新設工事

公園整備設計

第1期整備工事(擁壁他)

第2期整備工事