

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

## 変更設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 条 項号 別表第1 3 (3)表18		書類名： 受託工事費関係綴	

施工年度 : 平成 29年度  
 支出費目 : 受-2 受託工事費 (受託)  
 :  
 :  
 :

基準年度 : 平成 28年度  
 単価適用月度 : 平成 29年 5 月度  
 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事  
 地域補正 : 地域補正無し

工事場所 : 枚方市茄子作南町他  
 路線河川名 : 府道 枚方富田林泉佐野線 他  
 工事名 : 茄子作南土地区画整理事業に伴う口径100mm配水管整備工事  
 :  
 :

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	27,190,000 円	27,040,000 円	-150,000 円
消費税相当額	2,175,200 円	2,163,200 円	-12,000 円
工事費	29,365,200 円	29,203,200 円	-162,000 円

工 事 概 要

受託工事費 (受託) 種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 0 0	m	5 0 2	5 0 5
	D I P φ 7 5	m	4	4
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	7	7
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	V P φ 5 0	m	1 1 0	8 1
	D I P φ 1 0 0	m	1 2	1 2
	D I P φ 7 5	m	2	2
仮設給水替工		式	1	1
給水管接合工		箇所	2	4
付帯工		式	1	1

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（依頼）							( 5,919,044 )	
							12,520,774	
							( 6,059,017 )	
							12,611,723	
材料費						( 5,466,209 )	( 5,466,209 )	
					1	5,937,869	5,937,869	
				式	1	( 5,603,099 )	( 5,603,099 )	
						6,086,959	6,086,959	
土工					1	4,542,583	4,542,583	
				式	1	4,436,277	4,436,277	
						( 452,835 )	( 452,835 )	
					1	2,040,322	2,040,322	
管工						( 455,918 )	( 455,918 )	
				式	1	2,088,487	2,088,487	
						( 63,825 )	( 63,825 )	
						201,035	201,035	
給水管接合替工事（依頼）						( 144,751 )	( 144,751 )	
						275,741	275,741	
					1	84,883	84,883	
				式	1	86,161	86,161	
管工						( 63,825 )	( 63,825 )	
					1	116,152	116,152	
				式	1	( 144,751 )	( 144,751 )	
						189,580	189,580	
φ50本管撤去工事（依頼）							1,082,289	
							850,442	
					1	971,462	971,462	
				式	1	753,700	753,700	
管工					1	110,827	110,827	
				式	1	96,742	96,742	



## 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 5,982,869 )	
				式	1		16,382,104	
共通仮設費					1		( 6,203,768 )	
				式	1		16,285,266	
共通仮設費					1		2,857,088	
				式	1		2,861,036	
共通仮設費率計算額					1		1,597,000	
				式	1		1,579,000	
共通仮設費 積上額計					1		1,260,088	
				式	1		1,282,036	
運搬費		運搬費			1		48	
				式	1		48	
運搬費			運搬費		1		48	
				式	1		48	
準備費		準備費			0		0	
				式	1		21,948	
試験掘り			試験掘り		0		0	
					1		21,948	
安全費		安全費			1		1,178,100	
				式	1		1,178,100	
安全費			安全費		1		1,178,100	
					1		1,178,100	

## 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		技術管理費			1		81,940	
				式	1		81,940	
			土質区分判定試験		1		81,940	
				式	1		81,940	
純工事費					1		19,239,192	
				式	1		19,146,302	
	現場管理費				1		4,054,000	
				式	1		4,013,000	
		現場管理費率計算額			1		4,054,000	
				式	1		4,013,000	
工事原価					1		23,293,192	
				式	1		23,159,302	
	一般管理費等				1		3,896,808	
				式	1		3,880,698	
		一般管理費率計算額			1		3,890,000	
				式	1		3,872,000	
		契約保証費			1		9,015	
				式	1		9,015	
工事価格					1		27,190,000	
				式	1		27,040,000	

