

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

<p> 施工年度 : 平成 29年度 支出費目 : 建-17 建設改良費(更新) : : : : : 工事場所 : 枚方市 尊延寺2. 3丁目 地内 路線河川名 : 尊延寺第1号線 他 工事名 : 尊延寺口径250mm以下配水管改良工事 : : </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">起案日</td> <td style="width: 45%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 15%;">決裁日</td> <td style="width: 25%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 決裁根拠 : 条 項 号 別表1.3(3)表18項 </td> <td colspan="2"> 書類名 : 建設改良工事・委託関係綴 </td> </tr> <tr> <td>基準年度 :</td> <td colspan="3">平成 28年度</td> </tr> <tr> <td>単価適用月度 :</td> <td colspan="3">平成 29年 5月 度</td> </tr> <tr> <td>適用工種 :</td> <td colspan="3">開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地域補正 :</td> <td colspan="3">地域補正無し</td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠 : 条 項 号 別表1.3(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴		基準年度 :	平成 28年度			単価適用月度 :	平成 29年 5月 度			適用工種 :	開削工事及び小口径推進工事			地域補正 :	地域補正無し		
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日																						
決裁根拠 : 条 項 号 別表1.3(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴																							
基準年度 :	平成 28年度																								
単価適用月度 :	平成 29年 5月 度																								
適用工種 :	開削工事及び小口径推進工事																								
地域補正 :	地域補正無し																								

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	46,270,000 円	46,110,000 円	-160,000 円
消費税相当額	3,701,600 円	3,688,800 円	-12,800 円
工事費	49,971,600 円	49,798,800 円	-172,800 円

工 事 概 要

建設改良費（更新） 種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 2 5 0	m	6 8	6 8
	D I P φ 1 0 0	m	3	3
	H I V P φ 5 0	m	7	7
推進工（小口径泥水） 立坑工	φ 4 0 0	m	1 6	1 6
	φ 1 5 0 0	箇所	1	1
設置工	φ 2 0 0 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	3	3
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2	2
撤去工	空気弁 φ 2 5	箇所	1	1
	D I P φ 2 5 0	m	4 9	4 9
	D I P φ 7 5	m	1	1
	V P φ 5 0	m	4	4
給水管接合替工 仮設給水替工 付帯工	S U S φ 2 5 0	m	8	8
		箇所	6	6
		式	1	1
		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管工事（更新）							(5,026,911)	
							7,575,652	
							(5,026,911)	
							7,352,363	
	材料費			式	1	(4,956,241)	(4,956,241)	
						5,768,705	5,768,705	
				式	1	(4,956,241)	(4,956,241)	
						5,768,705	5,768,705	
	土工			式	1	502,736	502,736	
				式	1	495,764	495,764	
	管工			式	1	(70,670)	(70,670)	
						1,304,211	1,304,211	
				式	1	(70,670)	(70,670)	
						1,087,894	1,087,894	
φ100本管工事（更新）							(202,993)	
							321,491	
							(202,993)	
							321,491	
	材料費			式	1	(201,380)	(201,380)	
						258,050	258,050	
				式	1	(201,380)	(201,380)	
						258,050	258,050	
	土工			式	1	34,943	34,943	
				式	1	34,943	34,943	
	管工			式	1	(1,613)	(1,613)	
						28,498	28,498	
				式	1	(1,613)	(1,613)	
						28,498	28,498	
φ50本管工事（更新）							(188,535)	
							390,860	
							(188,535)	
							390,860	
	材料費			式	1	(187,550)	(187,550)	
						244,220	244,220	
				式	1	(187,550)	(187,550)	
						244,220	244,220	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	99,866	99,866	
	土工			式	1	99,866	99,866	
					1	(985)	(985)	
	管工			式	1	46,774	46,774	
					1	(985)	(985)	
					1	46,774	46,774	
給水管接合替工事 (更新)							(379,139)	
							720,792	
							(379,139)	
							720,792	
					1	174,865	174,865	
	土工			式	1	174,865	174,865	
					1	(379,139)	(379,139)	
	管工			式	1	545,927	545,927	
					1	(379,139)	(379,139)	
					1	545,927	545,927	
仮設本管工事 (更新)							(1,335,004)	
							3,457,653	
							(1,335,004)	
							3,457,653	
					1	(1,335,004)	(1,335,004)	
	材料費			式	1	1,416,014	1,416,014	
					1	(1,335,004)	(1,335,004)	
					1	1,416,014	1,416,014	
					1	367,428	367,428	
	土工			式	1	367,428	367,428	
					1	1,674,211	1,674,211	
	管工			式	1	1,674,211	1,674,211	
							(26,323)	
							130,637	
仮設給水替工事 (更新)							(26,323)	
							130,637	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	(26,323) 130,637	(26,323) 130,637	
				式	1	(26,323) 130,637	(26,323) 130,637	
φ250本管撤去工事(更新)							(124,822) 1,176,511	
							(124,822) 1,176,511	
	土工				1	811,023	811,023	
					式	1	811,023	811,023
	管工				1	(124,822) 365,488	(124,822) 365,488	
					式	1	(124,822) 365,488	(124,822) 365,488
φ50本管撤去工事(更新)							98,572	
							98,572	
	土工				1	63,362	63,362	
					式	1	63,362	63,362
	管工				1	35,210	35,210	
					式	1	35,210	35,210
推進工事(小口径推進 管径400mm)			小口径泥水推進工法		1		4,705,938	
							4,705,938	
	推進工				1	2,367,553	2,367,553	
					式	1	2,367,553	2,367,553
	仮設備工		小口径		1	741,372	741,372	
					式	1	741,372	741,372

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	965,213	965,213	
	送排泥設備工			式	1	965,213	965,213	
					1	631,800	631,800	
	泥水処理設備工			式	1	631,800	631,800	
							6,524,496	
立坑工事				式			6,822,929	
					1	2,922,929	2,922,929	
	ライナープレート (到達)		φ 1500 1基	式	1	2,922,929	2,922,929	
					1	3,519,467	3,519,467	
	ライナープレート (発進)		φ 2000 1基	式	1	3,817,900	3,817,900	
					1	82,100	82,100	
	仮設昇降設備			式	1	82,100	82,100	
							1,480,089	
舗装本復旧工事 (更新)							1,480,089	
					1	1,480,089	1,480,089	
	土工			式	1	1,480,089	1,480,089	
					1	52,790	52,790	
付帯工事				式	1	52,790	52,790	
					1	75,598	75,598	
仮設工事				式	1	75,598	75,598	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(7,283,727)	
						26,711,079		
				式	1		(7,283,727)	
						26,786,223		
共通仮設費					1		6,020,112	
						5,861,372		
				式	1		5,861,372	
						2,549,000		
	共通仮設費率計算額				1		2,549,000	
						2,546,000		
				式	1		2,546,000	
						3,471,112		
	共通仮設費 積上額計				1		3,471,112	
						3,315,372		
		運搬費			1		718,488	
						708,648		
			運搬費	式	1		718,488	
						708,648		
		安全費			1		2,652,000	
						2,499,000		
			安全費 交通整理員	式	1		2,499,000	
						2,652,000		
		役務費			1		18,684	
						18,684		
			電力設備工事負担金	式	1		18,684	
						18,684		

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
					1		81,940	
		技術管理費		式	1		89,040	
			土質区分判定試験		1		81,940	
				式	1		89,040	
純工事費					1		32,731,191	
				式	1		32,647,595	
	現場管理費				1		7,109,000	
				式	1		7,065,000	
		現場管理費率計算額			1		7,109,000	
				式	1		7,065,000	
工事原価					1		39,840,191	
				式	1		39,712,595	
	一般管理費等				1		6,429,809	
				式	1		6,397,405	
		一般管理費率計算額			1		6,418,000	
				式	1		6,382,000	
		契約保証費			1		15,936	
				式	1		15,936	
工事価格					1		46,270,000	
				式	1		46,110,000	

