

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-20 建設改良費(依頼)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 渚栄町 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 渚日生住宅第14号線 他</p> <p>工事名 : 渚栄町口径150mm以下配水管移設工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1項 号別表第13(3)表18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成 29年 5 月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	22,570,000円	22,380,000円		-190,000円
消費税相当額	1,805,600円	1,790,400円		-15,200円
工事費	24,375,600円	24,170,400円		-205,200円

## 工 事 概 要

建設改良費（依頼）  
種 別

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	5 5	5 6
	D I P φ 7 5	m	9 3	9 3
設置工	P E φ 5 0	m	1 8	1 8
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	4	4
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4	4
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
給水管接合替工		箇所	1 1	1 1
仮設給水替工		式	1	1
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	5 9	5 9
	D I P φ 7 5	m	8 6	8 6
	H I V P φ 5 0	m	1 8	1 8

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (依頼)							( 2,118,903 )	
							3,329,301	
							( 2,112,119 )	
							3,322,387	
材料費				式	1	( 2,065,150 )	( 2,065,150 )	
						2,291,830	2,291,830	
						( 2,057,680 )	( 2,057,680 )	
						2,284,360	2,284,360	
土工				式	1	711,475	711,475	
						711,475	711,475	
管工				式	1	( 53,753 )	( 53,753 )	
						325,996	325,996	
						( 54,439 )	( 54,439 )	
						326,552	326,552	
φ75本管工事 (依頼)							( 1,554,994 )	
							3,091,577	
							( 1,527,324 )	
							3,065,344	
材料費				式	1	( 1,478,330 )	( 1,478,330 )	
						1,705,010	1,705,010	
						( 1,450,080 )	( 1,450,080 )	
						1,676,760	1,676,760	
土工				式	1	987,825	987,825	
						991,538	991,538	
管工				式	1	( 76,664 )	( 76,664 )	
						398,742	398,742	
						( 77,244 )	( 77,244 )	
						397,046	397,046	
φ50本管工事 (依頼)							( 239,468 )	
							534,647	
							( 216,160 )	
							508,231	
材料費				式	1	( 239,468 )	( 239,468 )	
						296,138	296,138	
						( 216,160 )	( 216,160 )	
						272,830	272,830	

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	187,337	187,337	
	土工			式	1	186,387	186,387	
					1	51,172	51,172	
	管工			式	1	49,014	49,014	
φ150消火栓設置工事 (依頼)							( 192,671 )	
							335,104	
							( 192,671 )	
							335,104	
					1	( 192,181 )	( 192,181 )	
	材料費			式	1	318,461	318,461	
							( 192,181 )	
							318,461	
					1	( 490 )	( 490 )	
	管工			式	1	16,643	16,643	
							( 490 )	
							16,643	
給水管接合替工事 (依頼)							( 393,849 )	
							864,332	
							( 368,954 )	
							798,909	
					1	214,859	214,859	
	土工			式	1	214,859	214,859	
					1	( 393,849 )	( 393,849 )	
							649,473	
	管工			式	1	( 368,954 )	( 368,954 )	
							584,050	
φ150仮設本管工事 (依頼)							1,155,649	
							1,155,649	
					1	361,722	361,722	
	土工			式	1	361,722	361,722	

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	793,927	793,927	
	管工			式	1	793,927	793,927	
φ75仮設本管工事 (依頼)							1,316,739	
							1,316,739	
					1	612,022	612,022	
	土工			式	1	612,022	612,022	
					1	704,717	704,717	
	管工			式	1	704,717	704,717	
φ50仮設本管工事 (依頼)							318,468	
							318,468	
					1	152,629	152,629	
	土工			式	1	152,629	152,629	
					1	165,839	165,839	
	管工			式	1	165,839	165,839	
仮設給水替工事 (依頼)							( 46,229 )	
							217,147	
							( 46,229 )	
							217,147	
					1	( 46,229 )	( 46,229 )	
					1	217,147	217,147	
	管工			式	1	( 46,229 )	( 46,229 )	
							217,147	
φ150本管撤去工事 (依頼)							746,111	
							746,111	

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	719,017	719,017	
	土工			式	1	719,017	719,017	
					1	27,094	27,094	
	管工			式	1	27,094	27,094	
φ75本管撤去工事(依頼)							933,664	
							933,664	
					1	874,448	874,448	
	土工			式	1	874,448	874,448	
					1	59,216	59,216	
	管工			式	1	59,216	59,216	
φ50本管撤去工事(依頼)							220,330	
							220,330	
					1	181,251	181,251	
	土工			式	1	181,251	181,251	
					1	39,079	39,079	
	管工			式	1	39,079	39,079	
直接工事費計							( 4,546,114 )	
							13,063,069	
							( 4,463,457 )	
							12,938,083	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 4,546,114 )	
				式	1		13,063,069 ( 4,463,457 ) 12,938,083	
共通仮設費					1		2,555,256	
				式	1		2,544,256	
					1		1,572,000	
				式	1		1,561,000	共通仮設費率計算額
					1		983,256	
				式	1		983,256	共通仮設費 積上額計
		運搬費			1		4,056	
				式	1		4,056	
			仮設材運搬費		1		4,056	
				式	1		4,056	
		安全費			1		979,200	
				式	1		979,200	
			安全費		1		979,200	
				式	1		979,200	
純工事費					1		15,618,325	
				式	1		15,482,339	
					1		3,634,000	
	現場管理費			式	1		3,610,000	

