

部長	次長	課長	主幹	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

## 変更設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項別表第13(3)表18項	書類名： 請負工事関係綴		

施工年度 : 平成 29年度  
 支出費目 : 工事請負費 (補修)  
 :  
 :  
 :

基準年度 : 平成 28年度  
 単価適用月度 : 平成 29年 5 月度  
 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事  
 地域補正 : 市街地

工事場所 : 枚方市 大垣内町2丁目 地内  
 路線河川名 : 市道 市役所前線  
 工事名 : 大垣内町2丁目口径150mm配水管補修工事  
 :  
 :

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	2,480,000 円	2,600,000 円	120,000 円
消費税相当額	198,400 円	208,000 円	9,600 円
工事費	2,678,400 円	2,808,000 円	129,600 円

工 事 概 要

建設改良費 (更新)

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D C I P φ 1 5 0	m	5	6
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	5	5
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（補修）							( 386,018 )	
							631,649	
							( 449,570 )	
							708,271	
	材料費			式	1	( 381,604 )	( 381,604 )	
						450,124	450,124	
						( 444,274 )	( 444,274 )	
						512,794	512,794	
	土工			式	1	121,841	121,841	
						121,841	121,841	
						( 4,414 )	( 4,414 )	
						59,684	59,684	
	管工			式	1	( 5,296 )	( 5,296 )	
						73,636	73,636	
φ75消火栓設置工事（補修）							( 185,408 )	
							329,833	
							( 185,408 )	
							329,833	
	材料費			式	1	( 184,722 )	( 184,722 )	
						311,002	311,002	
						( 184,722 )	( 184,722 )	
						311,002	311,002	
	管工			式	1	( 686 )	( 686 )	
						18,831	18,831	
						( 686 )	( 686 )	
						18,831	18,831	
φ150本管撤去工事（補修）							13,145	
							13,145	
							13,145	
							13,145	
	管工			式	1	13,145	13,145	
						13,145	13,145	
舗装本復旧工事（補修）							328,778	
							328,778	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 571,426 )	
				式	1		1,303,405	
共通仮設費					1		( 634,978 )	
				式	1		1,380,027	
共通仮設費					1		368,200	
				式	1		375,200	
			共通仮設費率計算額		1		154,000	
				式	1		161,000	
			共通仮設費 積上額計		1		214,200	
				式	1		214,200	
		安全費			1		214,200	
				式	1		214,200	
			安全費		1		214,200	
				式	1		214,200	
純工事費					1		1,671,605	
				式	1		1,755,227	
	現場管理費				1		397,000	
				式	1		413,000	
			現場管理費率計算額		1		397,000	
				式	1		413,000	
工事原価					1		2,068,605	
				式	1		2,168,227	

