

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-26 建設改良費 (依頼)</p> <p style="margin-left: 20px;">: 建-26 建設改良費 (更新)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 出口5丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 出口南中振1号線 他</p> <p>工事名 : 出口5丁目口径75mm配水管移設工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1.項号別表第1.3.(3)表18</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成 29年 5 月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	10,430,000円	8,830,000円	-1,600,000円
消費税相当額	834,400円	706,400円	-128,000円
工事費	11,264,400円	9,536,400円	-1,728,000円

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 7 5	m	1 3	1 5
撤去工	H I V P φ 7 5	m	1 1	1 1
仮設給水替工		式	1	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 7 5	m	5 5	5 7
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	H I V P φ 7 5	m	5 6	5 6
給水管接合替工		箇所	2 2	1
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事 (依頼)							(336,298)	
							555,204	
							(238,039)	
							433,106	
材料費					1	(325,690)	(325,690)	
				式	1	325,690	325,690	
土工					1	(225,690)	(225,690)	
				式	1	225,690	225,690	
管工					1	159,965	159,965	
				式	1	148,570	148,570	
管工					1	(10,608)	(10,608)	
				式	1	69,549	69,549	
φ75仮設本管工事 (依頼)					1	(12,349)	(12,349)	
				式	1	58,846	58,846	
							125,961	
							125,961	
土工					1	62,048	62,048	
				式	1	62,048	62,048	
管工					1	63,913	63,913	
				式	1	63,913	63,913	
φ75本管撤去工事 (依頼)							134,529	
							134,529	
土工					1	122,955	122,955	
				式	1	122,955	122,955	
管工					1	11,574	11,574	
				式	1	11,574	11,574	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事(更新)							(600,121)	
							1,463,493	
							(630,974)	
							1,529,095	
材料費					1	(554,703)	(554,703)	
							671,943	671,943
							(583,733)	(583,733)
				式	1	700,973	700,973	
土工					1	598,006	598,006	
				式	1	625,288	625,288	
管工					1	(45,418)	(45,418)	
							193,544	193,544
							(47,241)	(47,241)
				式	1	202,834	202,834	
φ50本管工事(更新)							(4,880)	
							51,919	
							(5,175)	
							47,997	
材料費					1	(4,880)	(4,880)	
							4,880	4,880
							(5,175)	(5,175)
				式	1	5,175	5,175	
土工					1	38,912	38,912	
				式	1	34,249	34,249	
管工					1	8,127	8,127	
				式	1	8,573	8,573	
給水管接合替工事(更新)							(690,400)	
							1,523,100	
							(467,798)	
							652,467	
材料費					1	(38,552)	(38,552)	
							38,552	38,552
				式	1	45,848	45,848	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	191,892	191,892	
	土工			式	1	71,028	71,028	
					1	(651,848)	(651,848)	
					1	1,292,656	1,292,656	
	管工			式	1	(421,950)	(421,950)	
					1	535,591	535,591	
							(81,770)	
							1,483,260	
仮設給水替工事 (更新)							(81,770)	
							1,483,260	
					1	389,262	389,262	
	土工			式	1	389,262	389,262	
					1	(81,770)	(81,770)	
					1	1,093,998	1,093,998	
	管工			式	1	(81,770)	(81,770)	
					1	1,093,998	1,093,998	
							46,843	
φ75本管撤去工事 (更新)							46,843	
					1	46,843	46,843	
	管工			式	1	46,843	46,843	
							2,723	
φ50給水管撤去工事 (更新)							2,723	
					1	2,723	2,723	
	管工			式	1	2,723	2,723	
							2,020	
φ40給水管撤去工事 (更新)							2,020	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(1,713,469)	
				式	1		5,699,720 (1,423,756) 4,768,669	
共通仮設費					1		1,342,416	
				式	1		1,181,616	
					1		714,000	
				式	1		594,000	
					1		628,416	
				式	1		587,616	
					1		2,136	
				式	1		2,136	
			運搬費		1		2,136	
				式	1		2,136	
					1		540,600	
				式	1		499,800	
			安全費		1		540,600	
				式	1		499,800	
					1		85,680	
				式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		85,680	
				式	1		85,680	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					1		7,042,136	
				式	1		5,950,285	
	現場管理費				1		1,739,000	
				式	1		1,465,000	
			現場管理費率計算額		1		1,739,000	
				式	1		1,465,000	
工事原価					1		8,781,136	
				式	1		7,415,285	
	一般管理費等				1		1,648,864	
				式	1		1,414,715	
			一般管理費率計算額		1		1,651,000	
				式	1		1,414,000	
					1		3,442	
				式	1		3,442	
工事価格					1		10,430,000	
				式	1		8,830,000	
消費税相当額					1		834,400	
				式	1		706,400	
本工事費					1		11,264,400	
				式	1		9,536,400	