

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-30 建設改良費(鉛管)</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 町楠葉1丁目、南楠葉1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 町楠葉第3号線 他</p> <p>工事名 : 町楠葉1丁目口径150mm以下配水管改良工事【第1回変更】</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1項 別表1 3 (3) 表18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成 29年 5 月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	73,960,000円	73,990,000円		30,000円
消費税相当額	5,916,800円	5,919,200円		2,400円
工事費	79,876,800円	79,909,200円		32,400円

## 工 事 概 要

### 建設改良費（鉛管） 種 別

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	DIPφ150	m	16	16
	DIPφ100	m	68	69
設置工	DIPφ75	m	534	539
	仕切弁φ150	箇所	3	3
	仕切弁φ100	箇所	4	4
	仕切弁φ75	箇所	14	14
	消火栓φ75	箇所	3	3
撤去工	CIPφ150	m	2	2
	CIPφ100	m	70	70
	CIPφ75	m	408	408
	DIPφ75	m	7	7
	HIVPφ75	m	128	128
給水管接合替工		箇所	45	41
仮設給水替工		式	1	1
付帯工			1	1

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
φ150本管工事 (鉛管)							( 1,383,866 )		
							2,137,663		
							( 1,395,111 )		
							2,242,583		
材料費				式	1	( 1,366,918 )	( 1,366,918 )		
						1,543,028	1,543,028		
						( 1,374,703 )	( 1,374,703 )		
						1,550,813	1,550,813		
土工				式	1	351,505	351,505		
						424,106	424,106		
管工							( 16,948 )	( 16,948 )	
							243,130	243,130	
							( 20,408 )	( 20,408 )	
							267,664	267,664	
φ100本管工事 (鉛管)							( 1,352,742 )		
							2,751,314		
							( 1,375,531 )		
							2,777,117		
材料費				式	1	( 1,293,408 )	( 1,293,408 )		
						1,520,088	1,520,088		
						( 1,316,108 )	( 1,316,108 )		
						1,542,788	1,542,788		
土工				式	1	935,638	935,638		
						935,638	935,638		
管工							( 59,334 )	( 59,334 )	
							295,588	295,588	
							( 59,423 )	( 59,423 )	
							298,691	298,691	
φ75本管工事 (鉛管)							( 5,979,252 )		
							15,961,043		
							( 6,004,066 )		
							16,005,221		
材料費				式	1	( 5,538,083 )	( 5,538,083 )		
						6,337,563	6,337,563		
						( 5,561,156 )	( 5,561,156 )		
						6,358,436	6,358,436		

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	7,444,809	7,444,809	
	土工			式	1	7,453,015	7,453,015	
					1	( 441,169 )	( 441,169 )	
					1	2,178,671	2,178,671	
	管工			式	1	( 442,910 )	( 442,910 )	
					1	2,193,770	2,193,770	
							( 503,099 )	
							939,078	
φ75消火栓設置工事 (鉛管)							( 503,099 )	
							939,078	
					1	( 502,023 )	( 502,023 )	
					1	880,863	880,863	
	材料費			式	1	( 502,023 )	( 502,023 )	
					1	880,863	880,863	
					1	( 1,076 )	( 1,076 )	
					1	58,215	58,215	
	管工			式	1	( 1,076 )	( 1,076 )	
					1	58,215	58,215	
							( 2,233,588 )	
							4,670,468	
給水管接合替工事 (鉛管)							( 2,236,924 )	
							4,523,052	
					1	918,603	918,603	
	土工			式	1	887,821	887,821	
					1	( 2,233,588 )	( 2,233,588 )	
					1	3,751,865	3,751,865	
	管工			式	1	( 2,236,924 )	( 2,236,924 )	
					1	3,635,231	3,635,231	
							( 214,925 )	
							8,101,443	
仮設給水替工事 (鉛管)							( 214,925 )	
							8,101,443	
					1	3,985,663	3,985,663	
	土工			式	1	3,985,663	3,985,663	

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	( 214,925 )	( 214,925 )	
					1	4,115,780	4,115,780	
	管工			式	1	( 214,925 )	( 214,925 )	
						4,115,780	4,115,780	
							2,327	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							2,327	
					1	2,327	2,327	
	管工			式	1	2,327	2,327	
							45,466	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							45,466	
					1	45,466	45,466	
	管工			式	1	45,466	45,466	
							389,200	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							389,200	
					1	389,200	389,200	
	管工			式	1	389,200	389,200	
							( 48,060 )	
舗装本復旧工事 (鉛管)							9,987,715	
							( 48,060 )	
							9,987,715	
					1	( 48,060 )	( 48,060 )	
					1	9,987,715	9,987,715	
	土工			式	1	( 48,060 )	( 48,060 )	
							9,987,715	
直接工事費計							( 11,715,532 )	
							44,985,717	
							( 11,777,716 )	
							45,013,202	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 11,715,532 )	
				式	1		44,985,717 ( 11,777,716 ) 45,013,202	
共通仮設費					1		8,115,152	
				式	1		8,117,152	
					1		4,469,000	
				式	1		4,471,000	共通仮設費率計算額
					1		3,646,152	
				式	1		3,646,152	共通仮設費 積上額計
		運搬費			1		8,832	
				式	1		8,832	
			運搬費		1		8,832	
				式	1		8,832	
		安全費			1		3,508,800	
				式	1		3,508,800	
			安全費		1		3,508,800	
				式	1		3,508,800	
		技術管理費			1		128,520	
				式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		128,520	
				式	1		128,520	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					1		53,100,869	
				式	1		53,130,354	
現場管理費	現場管理費				1		11,305,000	
				式	1		11,302,000	
現場管理費率計算額					1		11,305,000	
				式	1		11,302,000	
工事原価					1		64,405,869	
				式	1		64,432,354	
一般管理費等	一般管理費等				1		9,554,131	
				式	1		9,557,646	
一般管理費率計算額					1		9,539,000	
				式	1		9,542,000	
契約保証費					1		25,121	
				式	1		25,127	
工事価格					1		73,960,000	
				式	1		73,990,000	
消費税相当額					1		5,916,800	
				式	1		5,919,200	
本工事費					1		79,876,800	
				式	1		79,909,200	