

地球温暖化対策実行計画の策定に向けたスケジュール（案）

| 時 期     |      | 環境審議会               |   | 枚方市  |
|---------|------|---------------------|---|--|
|         |      | 全体会                 | 計画検討部会  |  |
| 平成 29 年 | 8 月  | 環境審議会 全体会<br>【諮問等】  | 第 1 回検討部会<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計画の改定に向けて</li> <li>・ 取り組みスケジュール</li> </ul>                            | <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">                     必要に応じて、<br/>庁内での検討                 </div><br><div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block; writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">                     市民・事業者アンケートの実施                 </div> |
|         | 9 月  |                     |   |  |
|         | 10 月 |                     | 第 2 回検討部会<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 排出量の現況・将来推計</li> <li>・ 計画の目標について</li> <li>・ 計画に位置づける施策について</li> </ul> |  |
|         | 11 月 |                     | 第 3 回検討部会<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市民・事業者アンケート結果について</li> <li>・ 計画に位置づける施策について</li> </ul>                |  |
|         | 12 月 |                     | 第 4 回検討部会<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 部会報告（案）について</li> </ul>  |  |
| 平成 30 年 | 1 月  | 環境審議会 全体会<br>【部会報告】 |   |  |
|         | 2 月  | 答申                  |   |  |
|         | 3 月  |                     |   | ・ パブリックコメントの実施   |
|         | 4 月  |                     |   | ・ パブリックコメントの結果公表<br>↓  |
|         | 5 月  |                     |   |  |
|         | 6 月  |                     |   | ・ 計画改定、公表  |