

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-28 建設改良費(整備)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市長尾家具町3・4丁目地内</p> <p>路線河川名 : 府道 長尾八幡線 他</p> <p>工事名 : 長尾家具町4丁目他口径200mm以下配水管布設工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 7条1項 号別表第1 3 (3) 表18</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成 29年 5 月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	81,440,000円	83,200,000円	1,760,000円	
消費税相当額	6,515,200円	6,656,000円	140,800円	
工事費	87,955,200円	89,856,000円	1,900,800円	

工 事 概 要

建設改良費（整備）
種 別

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 2 0 0	m	3 4 5	3 4 9
	D I P φ 1 5 0	m	4 7	5 0
	D I P φ 1 0 0	m	8	1 2
	D I P φ 7 5	m	3 8	4 4
	P E φ 5 0	m	3 2	3 2
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	7	7
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1 2	1 2
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	3	3
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	4	4
	空気弁 φ 2 5	箇所	1	1
	D I P φ 1 5 0	m	2 2	2 2
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	2 9 0	2 9 0
	D I P φ 7 5	m	1 2 3	1 2 3
	H I V P φ 5 0	m	1 6	1 6
給水管接合替工	箇所	8 1	8 1	
仮設給水替工	式	1	1	
付帯工			1	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事 (整備)							(11,082,816)	
							18,108,917	
							(11,718,308)	
							18,692,603	
	材料費				1	(10,667,341)	(10,667,341)	
						11,662,861		
				式	1	(11,298,681)	(11,298,681)	
						12,294,201	12,294,201	
	土工				1	4,650,135	4,650,135	
						式	1	4,560,077
	管工				1	(415,475)	(415,475)	
								1,795,921
				式	1	(419,627)	(419,627)	
						1,838,325	1,838,325	
φ150本管工事 (整備)							(1,519,709)	
							2,110,209	
							(2,042,529)	
							2,816,328	
	材料費				1	(1,498,340)	(1,498,340)	
						1,725,020		
				式	1	(1,842,620)	(1,842,620)	
						2,069,300	2,069,300	
	土工				1	214,255	214,255	
						式	1	301,282
	管工				1	(21,369)	(21,369)	
								170,934
				式	1	(199,909)	(199,909)	
						445,746	445,746	
φ75本管工事 (整備)							(1,950,051)	
							3,079,357	
							(2,174,048)	
							3,416,143	
	材料費				1	(1,901,988)	(1,901,988)	
						2,242,008		
				式	1	(2,119,768)	(2,119,768)	
						2,459,788	2,459,788	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	529,079	529,079	
	土工			式	1	592,180	592,180	
					1	(48,063)	(48,063)	
					1	308,270	308,270	
	管工			式	1	(54,280)	(54,280)	
					1	364,175	364,175	
φ50本管工事 (整備)							(191,020)	
							598,221	
							(191,020)	
							598,221	
					1	(191,020)	(191,020)	
					1	247,690	247,690	
	材料費			式	1	(191,020)	(191,020)	
					1	247,690	247,690	
					1	293,130	293,130	
	土工			式	1	293,130	293,130	
					1	57,401	57,401	
	管工			式	1	57,401	57,401	
消火栓設置工事 (整備)							(790,562)	
							1,357,507	
							(790,562)	
							1,357,507	
					1	(788,444)	(788,444)	
					1	1,293,564	1,293,564	
	材料費			式	1	(788,444)	(788,444)	
					1	1,293,564	1,293,564	
					1	(2,118)	(2,118)	
					1	63,943	63,943	
	管工			式	1	(2,118)	(2,118)	
					1	63,943	63,943	
給水管接合替工事 (整備)							(3,750,414)	
							7,858,271	
							(3,671,871)	
							7,708,300	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	1,821,537	1,821,537	
	土工			式	1	1,871,816	1,871,816	
					1	(3,750,414)	(3,750,414)	
					1	6,036,734	6,036,734	
	管工			式	1	(3,671,871)	(3,671,871)	
					1	5,836,484	5,836,484	
							(763,141)	
							6,399,202	
仮設本管工事 (整備)							(763,141)	
							6,399,202	
					1	(763,141)	(763,141)	
	材料費			式	1	883,561	883,561	
					1	(763,141)	(763,141)	
					1	883,561	883,561	
					1	1,834,860	1,834,860	
	土工			式	1	1,834,860	1,834,860	
					1	3,680,781	3,680,781	
	管工			式	1	3,680,781	3,680,781	
							(327,001)	
							1,595,436	
仮設給水替工事 (整備)							(327,001)	
							1,595,436	
					1	(327,001)	(327,001)	
	管工			式	1	(327,001)	(327,001)	
					1	1,595,436	1,595,436	
							28,852	
φ150本管撤去工事 (整備)							28,852	
					1	28,852	28,852	
	管工			式	1	28,852	28,852	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管撤去工事 (整備)	管工						169,129	
							169,129	
					1	169,129	169,129	
				式	1	169,129	169,129	
φ75本管撤去工事 (整備)	管工						84,723	
							84,723	
					1	84,723	84,723	
				式	1	84,723	84,723	
φ50本管撤去工事 (整備)	管工						7,553	
							7,553	
					1	7,553	7,553	
				式	1	7,553	7,553	
舗装本復旧工事 (整備)	土工						10,033,186	
							9,885,158	
					1	10,033,186	10,033,186	
				式	1	9,885,158	9,885,158	
直接工事費計							(20,374,714)	
							51,430,563	
							(21,678,480)	
						52,759,155		

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(20,374,714)	
				式	1		51,430,563 (21,678,480) 52,759,155	
共通仮設費					1		7,706,302	
				式	1		7,773,302	
					1		4,729,000	
				式	1		4,796,000	共通仮設費率計算額
					1		2,977,302	
				式	1		2,977,302	共通仮設費 積上額計
		運搬費			1		8,592	
				式	1		8,592	
			運搬費		1		8,592	
				式	1		8,592	
		安全費			1		2,845,800	
				式	1		2,845,800	
			安全費		1		2,845,800	
				式	1		2,845,800	
		技術管理費			1		122,910	
				式	1		122,910	
			土質区分判定試験		1		122,910	
				式	1		122,910	

本 工 事 内 訳 書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					1		59,136,865	
				式	1		60,532,457	
	現場管理費				1		11,807,000	
				式	1		11,976,000	
		現場管理費率計算額			1		11,807,000	
				式	1		11,976,000	
工事原価					1		70,943,865	
				式	1		72,508,457	
	一般管理費等				1		10,496,135	
				式	1		10,691,543	
		一般管理費率計算額			1		10,473,000	
				式	1		10,671,000	
		契約保証費			1		27,965	
				式	1		28,591	
工事価格					1		81,440,000	
				式	1		83,200,000	
消費税相当額					1		6,515,200	
				式	1		6,656,000	
本工事費					1		87,955,200	
				式	1		89,856,000	