

【案件2】今後のスケジュール及びパブリックコメントの実施について

時期	庁内手続き	協議会	市議会・市民	条例	
令和6年度	8月	第2次枚方市空家等対策計画案の修正 ↓ ・第2回空き家対策検討委員会幹事会(8/22) ・第2回空き家対策検討委員会(9/2)			条例の改正 ↓
	9月	↓ ・第3回空き家対策検討委員会幹事会(10/4) ・第3回空き家対策検討委員会(10/10)	・部会(9/26予定)		
	10月	第2次枚方市空家等対策計画案の確定 ↓ 実行計画（アクションプラン）案の調整・作成	・部会(10/23)	<建設環境部門別会議(10/25)>	
	11月	↓ 実行計画（アクションプラン）案の調整・作成	・答申(11/8)	・建設環境委員協議会(11/27)	
	12月			・パブリックコメント(12月6日～25日)	
	1月	・第4回空き家対策検討委員会幹事会(1月中旬) ・第4回空き家対策検討委員会(1月中旬)		<建設環境部門別会議(1月下旬)>	
	2月	実行計画（アクションプラン）案の確認 ↓ 第2次枚方市空家等対策計画の改定決裁(2月下旬)	・協議会(2月下旬)	・建設環境委員協議会(2月中旬)	
	3月	実行計画（アクションプラン）の策定決裁(3月下旬) ↓ ・第5回空き家対策検討委員会幹事会(3月初旬) ・第5回空き家対策検討委員会(3月中旬) 第2次枚方市空家等対策計画及び実行計画の公表(3月末)			