

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日 変 更 設 計 書							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18DB7001-1C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾元町6丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	牧野長尾線						
工 事 名	牧野長尾線道路補修工事 (H30-2)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=197.3m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=220.6m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	10,128,240 円 9,378,000 円 750,240 円	10,311,840 円 9,548,000 円 763,840 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 8,898,120 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 8,239,000 円 消費税等相当額 659,120 円	変更契約金額 (税込み) 9,059,040 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 8,388,000 円 消費税等相当額 671,040 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持				式	1		4,594,935	費目行	
					1		4,681,709		
舗装工				式	1		4,168,207	工種行	
					1		4,284,110		
		切削オーバーレイ工		式	1		4,168,207	種別行	
					1		4,284,110		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	20.3				
					8.6				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付設置撤去必要 1層 4000m2以下 表層 50mm		m2	1,506.5				
					1,550.5				
		殻運搬処理 As殻		m3	75.3				
					77.5				
区画線工				式	1		304,328	工種行	
					1		0		
区画線工				式	1		304,328	工種行	
					1		275,199		
		区画線工		式	1		304,328	種別行	
					1		275,199		
		区画線設置(標準単価) 溶解式手動 実線・15cm 制約無 夜間無 排水有 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無		m	355.7				
					284.3				
		区画線設置(標準単価) 溶解式手動 破線・15cm 制約無 夜間無 排水有 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無		m	58.6				
					58.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 実線・45cm 制約無 夜間無 排水有 未供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無	m	162.0				
					154.5				
			区画線設置(標準単価) 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 排水有 未供無 塗布厚1.5mm 豪	m	63.2				
仮設工				式	1		122,400	工種行	
	交通管理工			式	1		122,400	種別行	
			交通誘導警備員B	人					
直接工事費							4,594,935		
							4,681,709		
共通仮設費(率分)				式	1		972,000		
					1		990,000		
共通仮設費計							972,000		
							990,000		
純工事費							5,566,935		
							5,671,709		
現場管理費				式	1		2,318,000		
					1		2,360,000		
工事原価							7,884,935		
							8,031,709		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般管理費等			式	1		1,493,129		
					1		1,517,021		
工事価格							9,378,000		
							9,548,000		
	消費税相当額			%	8		750,240		
					8		763,840		
設計価格							10,128,240		
							10,311,840		