

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 30 年度	設計書番号	18DB3001-1C0					
施工場所	枚方市 穂谷2丁目 地内						
路線・河川名	尊延寺狭戸線						
工事名	尊延寺狭戸線道路補修工事 (H30-3)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=150.0m 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=100.0m 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	9,347,400 円	10,168,200 円
工 事 価 格	8,655,000 円	9,415,000 円
消 費 税 等 相 当 額	692,400 円	753,200 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 8,220,960 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 7,612,000 円 消費税等相当額 608,960 円	変更契約金額 (税込み) 8,942,400 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 8,280,000 円 消費税等相当額 662,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持	式	1		4,338,591	費目行	
		1		5,259,321		
舗装工	式	1		4,152,441	工種行	
		1		5,094,421		
舗装打換え工	式	1		4,152,441	種別行	
		1		5,094,421		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	161.9				
		111.9				
道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2未満	m2	893.8				
		0				
道路打換(全層打換)一連 摺付有 下層1層 上層1層 As基層1層 1000m2未満	m2					
		593.3		2,167,324		
表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	893.8				
		593.3				
殻運搬処理 アスファルト	m3	89.4				
		59.3				
路盤材処理 廃路盤材	m3					
		237.3		1,604,148		
区画線工	式	1		63,750	工種行	
		1		42,500		
区画線工	式	1		63,750	種別行	
		1		42,500		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
区画線設置(標準単価) 熔融式手動 実線・20cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚 1.5mm 豪雪補正無	m	150.0				
		100.0				
仮設工	式	1		122,400	工種行	
交通管理工	式	1		122,400	種別行	
交通誘導警備員B	人					
直接工事費				4,338,591		
				5,259,321		
共通仮設費(率分)	式	1		830,000		
		1		798,000		
共通仮設費計				830,000		
				798,000		
純工事費				5,168,591		
				6,057,321		
現場管理費	式	1		2,113,000		
		1		2,032,000		
工事原価				7,281,591		
				8,089,321		
一般管理費等	式	1		1,373,843		
		1		1,326,469		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事価格				8,655,000		
				9,415,000		
消費税相当額	%			692,400		
				753,200		
設計価格				9,347,400		
				10,168,200		