

(当初・第 1 回変更)

## 変 更 設 計 書

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	校 合	検 算	設 計

施 工 年 度： 平成 30 年度・令和 元 年度

工 事 場 所： 枚方市大垣内町3丁目地内

工 事 名： 公共下水道第64工区新安居川ポンプ場整備工事（建築機械）

完 成 期 限： 令和2年1月15日

## 設 計 大 要

工事内容

ポンプ場新設に伴う

建築機械設備工事      一式

設計金額	変更金額
工事価格                      16,828,000 円	工事価格                      16,722,000 円
消費税相当額                1,346,240 円	消費税相当額                1,337,760 円
工 事 費                      18,174,240 円	工 事 費                      18,059,760 円

$$\begin{aligned}
 & \text{設計変更後の契約金額（税抜き）} = \text{設計変更金額} \times \text{契約金額} \div \text{設計金額} \\
 & \text{設計変更後の契約金額（税抜き）} = 16,722,000 \times \frac{15,705,000}{16,828,000} \\
 & = 15,606,000 \text{ 円} \quad (\text{千止め})
 \end{aligned}$$

消費税相当額                      1,248,480 円	
設計変更後の契約金額            16,854,480 円	減額：      -106,920 円（消費税込み）

公共下水道第64工区新安居川ポンプ場整備工事（建築機械）

工種	名称	形質寸法	変更前				変更後				摘要
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
直接工事費	建築機械設備工事		1	式		11,450,000	1	式		11,372,000	
	共通仮設費		1	式		563,340	1	式		559,502	
	純工事費					12,013,340				11,931,502	
	現場管理費		1	式		2,674,169	1	式		2,661,918	
	工事原価					14,687,509				14,593,420	
	一般管理費		1	式		2,141,438	1	式		2,129,179	
	工事価格					16,828,000				16,722,000	
	消費税相当額					1,346,240				1,337,760	
	工事費					18,174,240				18,059,760	