

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	東香里小学校校舎外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 東香里南町44-1
3.	工 期	平成 30年 5月 24日 から 平成 30年 9月 28日まで
4.	変 更 概 要	・外壁改修における劣化部補修量の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	59,026,320	54,654,000 (A)	4,372,320
変更設計金額	63,126,000	58,450,000 (B)	4,676,000
当初契約金額	53,438,400	49,480,000 (C)	3,958,400
変更契約金額	57,149,280 (F)	52,916,000 (D)	4,233,280 (E)
増減額	3,710,880	3,436,000	274,880

(算出式)  $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.08 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 東香里小学校校舎外壁他改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		42,312,283	1	式		45,433,963	3,121,680	増額
											0	
											0	
	直接工事費計					42,312,283				45,433,963	3,121,680	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,742,800	1	式		1,817,669	74,869	増額
II	現場管理費		1	式		3,816,457	1	式		3,990,831	174,374	増額
III	一般管理費		1	式		6,783,396	1	式		7,208,465	425,069	増額
	共通費計					12,342,653				13,016,965	674,312	増額
	合計					54,654,936				58,450,928	3,795,992	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				54,654,000				58,450,000	3,796,000	増額
	消費税等相当額					4,372,320				4,676,000	303,680	増額
	総合計(工事費)					59,026,320				63,126,000	4,099,680	増額

名称 東香里小学校校舎外壁他改修工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
I a	教室棟外壁他改修工事		1	式		27,850,932	1	式		29,993,292	2,142,360	増額
I b	管理棟外壁他改修工事		1	式		13,331,238	1	式		14,310,558	979,320	増額
I c	管理棟・教室棟電気設備工事		1	式		1,130,113	1	式		1,130,113	0	
	合計					42,312,283				45,433,963	3,121,680	増額

名称 東香里小学校校舎外壁他改修工事

No. 3

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I a	教室棟外壁他改修工事											
1	直接仮設工事		1	式		6,290,410	1	式		6,290,410	0	
2	防水改修工事		1	式		6,488,052	1	式		6,488,052	0	
3	外壁改修工事		1	式		6,676,805	1	式		8,819,165	2,142,360	増額
4	建具工事		1	式		2,438,680	1	式		2,438,680	0	
5	塗装改修工事		1	式		2,455,820	1	式		2,455,820	0	
6	その他工事		1	式		2,139,720	1	式		2,139,720	0	
7	撤去・処分費		1	式		1,361,445	1	式		1,361,445	0	
	合計					27,850,932				29,993,292	2,142,360	増額



名称 東香里小学校校舎外壁他改修工事

No. 5

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I c	管理棟・教室棟電気設備工事											
1	電灯設備		1	式		905,233	1	式		905,233	0	
2	情報表示設備		1	式		209,680	1	式		209,680	0	
3	拡声設備		1	式		15,200	1	式		15,200	0	
	合計					1,130,113				1,130,113	0	