

變更設計書

施工年度：平成 30年度	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
	決裁根拠： 4条1項 号別表1, 3, (3) 表18		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

• • • • •

•

•

•

•

枚方市上下水道局

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 2 0 0	m	4 4 2	4 3 8
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	5	5
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	4	4
撤去工	C I P φ 2 0 0	m	4 4 5	4 4 5
給水管接合替工		箇所	1	1
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管工事（更新）							(9,584,104)	
							17,254,567	
							(9,341,947)	
	材料費						16,961,924	
					1	(9,070,520)	(9,070,520)	
						9,599,210	9,599,210	
	土工			式	1	(8,833,015)	(8,833,015)	
						9,361,705	9,361,705	
					1	5,829,921	5,829,921	
	管工			式	1	5,806,512	5,806,512	
					1	(513,584)	(513,584)	
						1,825,436	1,825,436	
φ 200消火栓設置工事（更新）				式	1	(508,932)	(508,932)	
						1,793,707	1,793,707	
							(821,113)	
	材料費						1,390,827	
					1	(818,904)	(818,904)	
						1,324,024	1,324,024	
	管工			式	1	(800,594)	(800,594)	
						1,305,714	1,305,714	
					1	(2,209)	(2,209)	
							66,803	
				式	1	(2,209)	(2,209)	
						65,166	65,166	
給水管接合替工事（更新）							(336,301)	
							468,539	
							(452,206)	
	材料費						593,677	
					1	(334,790)	(334,790)	
						417,860	417,860	
	土工			式	1	(449,880)	(449,880)	
						532,950	532,950	
					1	22,728	22,728	
				式	1	27,826	27,826	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	(1,511) 27,951	(1,511) 27,951	
				式	1	(2,326) 32,901	(2,326) 32,901	
仮設給水替工事（更新）							(0) 6,013,966	
							(29,330) 6,048,480	
	材料費				0	0 0	0 0	
				式	1	(29,330) 29,330	(29,330) 29,330	
	土工				1	2,301,762	2,301,762	
				式	1	2,301,762	2,301,762	
	管工				1	3,712,204	3,712,204	
				式	1	3,717,388	3,717,388	
φ 200本管撤去工事（更新）							208,795	
							208,795	
	管工				1	208,795	208,795	
				式	1	208,795	208,795	
舗装本復旧工事（更新）							4,335,963	
							4,800,177	
	土工				1	4,335,963	4,335,963	
				式	1	4,800,177	4,800,177	
仮設工（更新）							1,780,800	
							1,780,800	

直接工事費内訳書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通管理工				1	1,780,800	1,780,800	
				式	1	1,780,800	1,780,800	
直接工事費計							(10,741,518)	
							31,453,457	
							(10,626,286)	
							31,764,733	

(060021-1)

本 工 事 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(10,741,518) 31,453,457	
				式	1		(10,626,286) 31,764,733	
共通仮設費					1		3,397,272	
				式	1		3,431,272	
	共通仮設費率計算額				1		3,255,000	
				式	1		3,289,000	
	共通仮設費 積上額計				1		142,272	
				式	1		142,272	
		運搬費			1		13,752	
				式	1		13,752	
			運搬費		1		13,752	
				式	1		13,752	
		技術管理費			1		128,520	
				式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 3 試料		1		128,520	
				式	1		128,520	
純工事費					1		34,850,729	
				式	1		35,196,005	
	現場管理費				1		7,475,000	
				式	1		7,564,000	

(060021-1)

本 工 事 内 訳 書								
工種：開削工事及び小口径推進工事								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額			1		7,475,000	
				式	1		7,564,000	
工事原価					1		42,325,729	
				式	1		42,760,005	
	一般管理費等				1		6,684,271	
				式	1		6,739,995	
		一般管理費率計算額			1		6,670,000	
				式	1		6,727,000	
		契約保証費			1		16,656	
				式	1		16,819	
工事価格					1		49,010,000	
				式	1		49,500,000	
消費税相当額					1		3,920,800	
				式	1		3,960,000	
本工事費					1		52,930,800	
				式	1		53,460,000	