

變更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 ・ 平成 30年度 	決裁根拠： 4条1. 項 号 別表第1.3.(3) 表18	書類名： 建設改良工事・委託関係綴		

•

枚方市上下水道局

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 8 2	1 7 4 . 3
	D I P φ 7 5	m	7	8 . 7
	P E φ 7 5	m	6 4	6 4 . 7
	P E φ 5 0	m	1	0 . 8
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	6	6
	仕切弁 φ 7 5	箇所	3	3
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1	1
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	1 1 3	1 1 3
	C I P φ 1 5 0	m	2 8	2 8
	D I P φ 7 5	m	4 5	4 5
	H I V P φ 5 0	m	3 7	3 7
	H I V P φ 4 0	m	1 0 8	1 0 8
給水管接合替工		箇所	2 4	2 5
仮設給水替工		式	1	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	3 5	3 5 . 5
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3	3
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 150本管工事（依頼）							(5,203,888) 8,112,909	
							(5,196,013) 8,051,681	
	材料費				1	(5,025,463) 5,423,753	(5,025,463) 5,423,753	
				式	1	(5,025,043) 5,423,333	(5,025,043) 5,423,333	
	土工				1	1,589,261	1,589,261	
				式	1	1,538,448	1,538,448	
	管工				1	(178,425) 1,099,895	(178,425) 1,099,895	
				式	1	(170,970) 1,089,900	(170,970) 1,089,900	
φ 75本管工事（依頼）							(603,250) 1,506,899	
							(633,130) 1,559,000	
	材料費				1	(597,780) 767,790	(597,780) 767,790	
				式	1	(625,920) 795,930	(625,920) 795,930	
	土工				1	588,539	588,539	
				式	1	605,850	605,850	
	管工				1	(5,470) 150,570	(5,470) 150,570	
				式	1	(7,210) 157,220	(7,210) 157,220	
φ 50本管工事（依頼）							(135,720) 270,154	
							(133,410) 246,142	
	材料費				1	(135,720) 192,390	(135,720) 192,390	
				式	1	(133,410) 190,080	(133,410) 190,080	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	53,296	53,296	
				式	1	35,027	35,027	
	管工				1	24,468	24,468	
				式	1	21,035	21,035	
給水管接合替工事（依頼）							(877,218)	
							1,881,663	
	土工				1	442,282	442,282	
				式	1	524,586	524,586	
	管工				1	(877,218)	(877,218)	
					1	1,439,381	1,439,381	
	管工				1	(901,997)	(901,997)	
				式	1	1,456,422	1,456,422	
φ 150仮設本管工事（依頼）							(55,568)	
							2,884,769	
	材料費				1	(55,568)	(55,568)	
					1	118,338	118,338	
	土工				1	(55,568)	(55,568)	
				式	1	118,338	118,338	
	土工				1	1,010,803	1,010,803	
				式	1	1,010,803	1,010,803	
	管工				1	1,755,628	1,755,628	
				式	1	1,755,628	1,755,628	
φ 75仮設本管工事（依頼）							920,478	
							920,478	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	土工				1	487,146	487,146	
				式	1	487,146	487,146	
	管工				1	433,332	433,332	
				式	1	433,332	433,332	
φ 50仮設本管工事（依頼）							(168) 347,828	
							(168) 347,828	
	材料費				1	(168) 168	(168) 168	
				式	1	(168) 168	(168) 168	
	土工				1	181,559	181,559	
				式	1	181,559	181,559	
	管工				1	166,101	166,101	
				式	1	166,101	166,101	
仮設給水替工事（依頼）							(94,395) 473,721	
							(98,248) 493,412	
	管工				1	(94,395) 473,721	(94,395) 473,721	
				式	1	(98,248) 493,412	(98,248) 493,412	
φ 150本管撤去工事（依頼）							2,018,395	
							2,018,395	
	土工				1	1,951,891	1,951,891	
				式	1	1,951,891	1,951,891	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	66,504	66,504	
				式	1	66,504	66,504	
φ 75本管撤去工事（依頼）							453,670	
							453,670	
	土工				1	422,154	422,154	
				式	1	422,154	422,154	
	管工				1	31,516	31,516	
				式	1	31,516	31,516	
φ 50本管撤去工事（依頼）							375,726	
							375,726	
	土工				1	331,706	331,706	
				式	1	331,706	331,706	
	管工				1	44,020	44,020	
				式	1	44,020	44,020	
φ 40本管撤去工事（依頼）							709,127	
							709,127	
	土工				1	682,242	682,242	
				式	1	682,242	682,242	
	管工				1	26,885	26,885	
				式	1	26,885	26,885	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工（依頼）							1,621,800	
							1,621,800	
	交通管理工				1	1,621,800	1,621,800	
				式	1	1,621,800	1,621,800	
φ 150本管工事（更新）							(1,211,312)	
							1,863,503	
							(1,070,441)	
							1,710,716	
	材料費				1	(1,177,570)	(1,177,570)	
						1,347,580	1,347,580	
				式	1	(1,036,110)	(1,036,110)	
						1,206,120	1,206,120	
	土工				1	329,716	329,716	
				式	1	336,497	336,497	
	管工				1	(33,742)	(33,742)	
						186,207	186,207	
				式	1	(34,331)	(34,331)	
						168,099	168,099	
φ 150消火栓設置工事（更新）							(191,671)	
							334,283	
							(191,671)	
							334,283	
	材料費				1	(191,181)	(191,181)	
						317,461	317,461	
				式	1	(191,181)	(191,181)	
						317,461	317,461	
	管工				1	(490)	(490)	
						16,822	16,822	
				式	1	(490)	(490)	
						16,822	16,822	
仮設工（更新）							63,600	
							63,600	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(8,373,190) 23,838,525	
				式	1		(8,280,646) 23,771,635	
共通仮設費					1		2,552,368	
				式	1		2,548,368	
	共通仮設費率計算額				1		2,545,000	
				式	1		2,541,000	
	共通仮設費 積上額計				1		7,368	
				式	1		7,368	
		運搬費			1		7,368	
				式	1		7,368	
			運搬費		1		7,368	
				式	1		7,368	
純工事費					1		26,390,893	
				式	1		26,320,003	
	現場管理費				1		5,702,000	
				式	1		5,695,000	
		現場管理費率計算額			1		5,702,000	
				式	1		5,695,000	
工事原価					1		32,092,893	
				式	1		32,015,003	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等				1		5,187,107	
				式	1		5,174,997	
		一般管理費率計算額			1		5,176,000	
				式	1		5,165,000	
		契約保証費			1		12,473	
				式	1		12,473	
工事価格					1		37,280,000	
				式	1		37,190,000	
消費税相当額					1		2,982,400	
				式	1		2,975,200	
本工事費					1		40,262,400	
				式	1		40,165,200	