

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建-20 建設改良費 (依頼) : : : : 工事場所 : 枚方市 渚東町 地内 路線河川名 : 市道 渚日生住宅第22号線 工事名 : 渚東町口径50mm配水管移設工事 : :	決裁根拠 : 4条1項 号別表第1 3 (3) 表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基準年度 : 平成 29年度		単価適用月度 : 平成 30年 6 月度	
	適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事		地域補正 : 市街地	

区 分	金 額	摘 要
工事価格	4,690,000 円	
消費税相当額	375,200 円	
工事費	5,065,200 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PE φ 50	m	58
撤去工	H I V P φ 50	m	58
給水管接合替工		箇所	5
仮設給水替工		式	1

(060031-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50本管工事（依頼）							(132,610) 759,536	
	材料費			式	1	(132,610) 132,610	(132,610) 132,610	
	土工			式	1	544,930	544,930	
	管工			式	1	81,996	81,996	
給水管接合替工事（依頼）							(192,939) 377,575	
	土工			式	1	52,899	52,899	
	管工			式	1	(192,939) 324,676	(192,939) 324,676	
φ75仮設本管工事（依頼）							83,790	
	土工			式	1	37,272	37,272	
	管工			式	1	46,518	46,518	

(060031-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50仮設本管工事（依頼）							580,037	
	土工			式	1	347,622	347,622	
	管工			式	1	232,415	232,415	
仮設給水替工事（依頼）							(19,320) 98,828	
	管工			式	1	(19,320) 98,828	(19,320) 98,828	
φ50本管撤去工事（依頼）							576,457	
	土工			式	1	544,930	544,930	
	管工			式	1	31,527	31,527	
仮設工（依頼）							286,200	
	交通管理工			式	1	286,200	286,200	

(060031-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(344,869) 2,762,423	
共通仮設費				式	1		369,720	
	共通仮設費率計算額			式	1		369,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		720	
		運搬費		式	1		720	
			仮設材運搬費	式	1		720	
純工事費				式	1		3,132,143	
	現場管理費			式	1		804,000	
		現場管理費率計算額		式	1		804,000	
工事原価				式	1		3,936,143	

