

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 30 年度	設 計 書 番 号	18GI0059-1C0					
施 工 場 所	枚方市 渚東町 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	渚東町汚水管改良工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	管きよ布設替工 管径200mm L=53.50m 付帯工 1式 舗装工 1式	管きよ布設替工 管径200mm L=53.50m 付帯工 1式 舗装工 1式
設 計 金 額 (内 訳)	7,781,400 円	8,732,880 円
工 事 価 格	7,205,000 円	8,086,000 円
消 費 税 等 相 当 額	576,400 円	646,880 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 6,890,400 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 6,380,000 円 消費税等相当額 510,400 円	変更契約金額 (税込み) 7,732,800 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 7,160,000 円 消費税等相当額 572,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
本工事費	式	1		3,775,988		
		1		4,150,362		
管きょ布設替工(開削、管径200mm) L=53.50m	式	1		2,129,005		
		1		2,322,217		
管路土工	式	1		1,148,555		
管路掘削	m3	93.1				
管路埋戻	m3	62.0				
発生土処理	m3	80.4				
廃路盤材処理	m3	12.7				
管布設工	式	1		201,914		
硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm 20m以上	m	52.6				
マンホール用可とう性継手設置工 【VU、管径200mm】	箇所	2				
管基礎工	式	1		113,430		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
砂基礎 【RC10】	m	52.2				
管路土留工	式	1		310,460		
アルミ矢板土留 【矢板長 H=2.0m】	m	53.5				
撤去工	式	1		45,046		
		1		238,258		
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径200mm	m	52.6				
鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径150mm	m	2.0				
ダンプトラック運搬 コンクリート塊(鉄筋) DID有 6.0km 良好	m3	1.0				
管路掘削 撤去管路	m3					
		11.1				
廃路盤材処理 撤去管路	m3					
		1.9				
発生土処理 撤去管路	m3					
		9.2				
管路埋戻 撤去管路	m3					
		9.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アルミ矢板土留 【矢板長 H=2.0m】	m	-----				
		8.0				
付帯工	式	1		230,350		
既設取付管接続工	式	1				
仮配水工 波状管 呼び径200mm (貸与)	日					
足掛金物工	本	3				
インバート取壊・復旧工 No.1人孔 人力、24-8-20(25) 55%	式	1				
人孔蓋取替工 T-14 無収縮モルタル	箇所	1				
管きよ水替工	式	1		79,250		
管きよ水替 Φ200	式	1				
舗装工	式	1		1,265,383		
		1		1,372,345		
仮復旧工	式	1		349,615		
		1		398,724		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	107.0				
		115.0				
舗装版破碎積込(小規模土工) 山積0.13 m3(平積0.10m3)	m2	50.3				
		57.9				
殻運搬処理 【6.0km、投棄料有り】	式	1				
		1				
路盤工 225mm超275mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	50.3				
		57.9				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13)小型車 無し	m2	50.3				
		57.9				
舗装本復旧工	式	1		915,768		
		1		973,621		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	19.5				
舗装版破碎積込(小規模土工) 山積0.13 m3(平積0.10m3)	m2	243.5				
		259.1				
殻運搬処理 【6.0km、投棄料有り】	式	1				
		1				
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	243.5				
		259.1				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	243.5				
		259.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	9.6				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約 無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5.4				
仮設工	式	1		381,600		
		1		455,800		
交通管理工	式	1		381,600		
		1		455,800		
交通誘導警備工	式	1				
		1				
直接工事費				3,775,988		
				4,150,362		
準備費	式	1				
		1		111,133		
技術管理費	式	1		7,100		
共通仮設費(積上分計)				7,100		
				118,233		
共通仮設費(率分)	式	1		571,000		
		1		627,000		
共通仮設費計				578,100		
				745,233		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				4,354,088		
				4,895,595		
現場管理費	式	1		1,684,000		
		1		1,894,000		
工事原価				6,038,088		
				6,789,595		
一般管理費等	式	1		1,167,530		
		1		1,297,149		
工事価格				7,205,000		
				8,086,000		
消費税相当額	%			576,400		
				646,880		
設計価格				7,781,400		
				8,732,880		