

設 計 書

1.	工 事 名 称	香里小学校長寿命化改修及び増築工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘十丁目5-2
3.	工 期	契約締結日から 平成32年 7月13日まで
4.	設 計 概 要	<p>【Ⅰ期工事】 ・北教室棟長寿命化改修工事(地下構造物撤去工事含む) ・中庭棟増築工事 ・渡り廊下、体育館屋外階段増築工事 ・上記に附帯する電気設備工事、機械設備工事(昇降機設備工事含む)、外構工事 他</p> <p>【Ⅱ期工事】(Ⅰ期工事部分竣工・学校引越後から平成32年7月13日まで) ・撤去工事、中教室棟アスベスト含有仕上塗材除去工事 ・下足棟増築工事 ・給食調理場改修工事 ・南教室棟外壁、屋上防水改修工事 ・上記に附帯する電気設備工事、機械設備工事(厨房設備改修工事、調理場空調設備工事含む)、外構工事 他</p>

(第二葉)

香里小学校長寿命化改修及び増築工事

予定価格積算内訳書

総 合 計	金	962,943,120	円
-------	---	-------------	---

工 事 価 格	金	891,614,000	円
---------	---	-------------	---

消費税相当額	金	71,329,120	円
--------	---	------------	---

名称

香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【1期 中庭棟増築】

No. 70

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2-1)	中庭棟増築工事						
1	直接仮設工事		1	式		3,763,140	
2	土工事		1	式		1,297,635	
3	地業工事		1	式		4,463,320	
4	コンクリート工事		1	式		6,472,600	
5	型枠工事		1	式		3,508,290	
6	鉄筋工事		1	式		3,810,170	
7	鉄骨工事		1	式		17,068,051	
8	既製コンクリート工事		1	式		19,664,248	
9	防水工事		1	式		4,987,811	
10	タイル工事		1	式		87,437	
11	木工事		1	式		499,082	
12	屋根及びとい工事		1	式		3,652,215	
13	金属工事		1	式		13,031,891	
14	左官工事		1	式		1,676,175	
15	金属製建具工事		1	式		20,364,000	
16	硝子工事		1	式		6,787,356	
17	塗装工事		1	式		495,788	
18	内装工事		1	式		7,461,507	
19	ユニット及びその他工事		1	式		14,242,198	
20	発生材処分		1	式		643,500	
	合計					133,976,414	

名称

香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【2期 下足室棟増築】

No. 211

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2-1)	下足棟増築工事						
1	直接仮設工事		1	式		555,667	
2	土工事		1	式		498,800	
3	地業工事		1	式		94,240	
4	コンクリート工事		1	式		1,204,591	
5	型枠工事		1	式		662,929	
6	鉄筋工事		1	式		589,480	
7	鉄骨工事		1	式		2,917,060	
8	既製コンクリート工事		1	式		916,520	
9	防水工事		1	式		67,666	
10	タイル工事		1	式		346,301	
11	木工事		1	式		34,496	
12	屋根及びとい工事		1	式		2,277,720	
13	金属工事		1	式		5,778,896	
14	左官工事		1	式		483,322	
15	金属製建具工事		1	式		2,616,000	
16	硝子工事		1	式		150,840	
17	塗装工事		1	式		43,208	
18	内装工事		1	式		878,198	
19	ユニット及びその他工事		1	式		2,312,790	
20	発生材処分		1	式		16,236	
	合計					22,444,960	


名 称

香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【2期 調理場改修】

No. 235

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-3	調理場改修工事						
1	直接仮設工事		1	式		1,581,404	
2	土工事		1	式		408,857	
3	地業工事		1	式		201,560	
4	鉄筋工事		1	式		412,720	
5	コンクリート		1	式		871,830	
6	型枠工事		1	式		152,440	
7	防水工事		1	式		114,840	
8	木工事		1	式		9,647	
9	屋根工事		1	式		1,398,033	
10	金属工事		1	式		8,111,102	
11	左官工事		1	式		1,166,460	
12	建具工事		1	式		10,917,806	
13	塗装工事		1	式		829,639	
14	内外装工事		1	式		5,480,550	
15	ユニット工事		1	式		1,994,713	
16	外構工事		1	式		2,208,374	
17	撤去・処分費		1	式		2,896,567	
	合計					38,756,542	




名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【中内訳】

No. 2

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	I期工事						
A-1	北教室棟		1	式		11,827,059	
A-2	中庭棟(増築部分)		1	式		6,967,749	
A-3	管理棟		1	式		4,069,471	
A-4	体育館		1	式		163,466	
A-5	屋外		1	式		5,958,062	
	計					28,985,807	
B	II期工事						
B-1	中教室棟		1	式		15,436,439	
B-2	中教室棟(増築部分)		1	式		185,380	
B-3	南教室棟		1	式		428,242	
B-4	南教室棟・渡り廊下(外壁)		1	式		219,473	
B-5	屋外		1	式		3,923,324	
	計					20,192,858	
C	体育館						
C-1	体育館照明		1	式		4,412,939	
	計					4,412,939	




名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【中内訳】

No. 4

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	I期工事						
A-1	北教室棟						
1	電灯設備	1電灯幹線	1	式		1,348,600	
		2電灯分岐	1	式		6,092,967	
		3コンセント分岐	1	式		1,291,580	
2	構内情報通信網設備		1	式		688,255	
3	情報表示設備		1	式		85,950	
4	拡声設備		1	式		523,420	
5	テレビ共同受信設備		1	式		677,705	
6	火災報知設備		1	式		900,582	
7	防犯入退出設備		1	式		218,000	
	計					11,827,059	
A-2	中庭棟						
1	電灯設備	1電灯分岐	1	式		4,421,429	
		2コンセント分岐	1	式		590,890	
2	構内情報通信網設備		1	式		374,620	
3	情報表示設備		1	式		38,200	
4	拡声設備		1	式		385,940	
5	誘導支援設備		1	式		113,350	
6	テレビ共同受信設備		1	式		172,980	




名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【中内訳】

No. 5

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	火災報知設備		1	式		870,340	
	計					6,967,749	
A-3	管理棟						
1	拡声設備		1	式		1,761,514	
2	誘導支援設備		1	式		157,330	
3	テレビ共同受信設備		1	式		275,923	
4	火災報知設備		1	式		1,874,704	
	計					4,069,471	
A-4	体育館						
1	拡声設備		1	式		13,858	
2	火災報知設備		1	式		149,608	
	計					163,466	
A-5	屋外						
1	構内配電線路		1	式		5,751,339	
2	構内通信線路		1	式		206,723	
	計					5,958,062	




名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【中内訳】

No. 6

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	Ⅱ期工事						
B-1	中教室棟						
1	電灯設備	1電灯分岐	1	式		8,413,648	
		2コンセント分岐	1	式		2,029,671	
2	構内情報通信網設備		1	式		877,570	
3	情報表示設備		1	式		157,002	
4	拡声設備		1	式		1,147,322	
5	誘導支援設備		1	式		145,166	
6	テレビ共同受信設備		1	式		1,368,029	
7	火災報知設備		1	式		1,047,031	
8	防犯入退出設備		1	式		251,000	
	計					15,436,439	
B-2	中教室棟(増築部分)						
1	電灯設備	1電灯分岐	1	式		181,960	
		2コンセント分岐	1	式		3,420	
	計					185,380	



名 称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事

【中内訳】

No. 7

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-3	南教室棟						
1	拡声設備		1	式		325,874	
2	火災報知設備		1	式		102,368	
	計					428,242	
B-4	南教室・渡り廊下(外壁)						
1	電灯設備		1	式		219,473	
	計					219,473	
B-5	屋外						
1	構内配電線路		1	式		1,593,744	
2	構内通信線路		1	式		2,329,580	
	計					3,923,324	
C	体育館LED化改修工事						
C-1	体育館						
1	電灯設備		1	式		4,412,939	
	計					4,412,939	

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	中教室棟 ガス設備工事						
1	ガス設備工事		1.0	式		3,665,322	撤去・改修
	合計					3,665,322	

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C	中教室棟 撤去工事						
1	撤去工事	(処分費・運搬費含む)	1.0	式		1,691,000	
	合計					1,691,000	

名称 香里小学校長寿命化改修及び増築工事【調理場改修】

No. 69

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	空調設備工事						
1	空調設備工事						
	1,空調機器設備工事		1	式		2,281,000	
	2,空調配管設備工事		1	式		1,158,510	
	計					3,439,510	
2	換気設備工事						
	1,換気機器設備工事		1	式		3,029,000	
	2,換気ダクト設備工事		1	式		14,443,430	
	計					17,472,430	
	A計					20,911,940	
B	衛生設備工事						
1	衛生器具設備工事		1	式		1,334,490	
2	給水設備工事						
	1,屋外給水設備工事		1	式		91,190	
	2,屋内給水設備工事		1	式		1,026,690	
	計					1,117,880	
3	排水通気設備工事						
	1,屋外排水設備工事		1	式		1,067,570	
	2,屋内排水通気設備工事		1	式		2,236,030	
	計					3,303,600	
4	給湯設備工事		1	式		3,210,510	
5	消火設備工事		1	式		71,000	
6	厨房機器設備工事		1	式		36,478,100	
7	ガス設備工事		1	式		898,795	
	B計					46,414,375	

