

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

## 変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建-36 建設改良費(鉛管) : : : : : 工事場所 : 枚方市楠葉美咲3丁目 他 地内 路線河川名 : 市道 楠葉中央線、他 工事名 : 楠葉美咲3丁目口径150mm以下配水管改良工事 (第1回変更) : :	決裁根拠： 4条 1項 号別表第1. 3 (3) 表1		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	平成 29年度	単 価 適 用 月 度 :	平成 30年 6 月 度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事	地 域 補 正 :	市街地

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	30,990,000 円	31,740,000 円		750,000 円
消費税相当額	2,479,200 円	2,539,200 円		60,000 円
工事費	33,469,200 円	34,279,200 円		810,000 円

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 0 9	1 0 9
	D I P φ 1 0 0	m	1 6 3	1 6 5
	D I P φ 7 5	m	6	6
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3	3
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	2	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	2	2
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	1	1
	C I P φ 1 5 0	m	1 0 9	1 0 9
	D I P φ 1 0 0	m	2 3	2 3
	C I P φ 1 0 0	m	1 4 1	1 4 1
給水管接合替工	D I P φ 7 5	m	6	6
		箇所	8	7
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（鉛管）							( 2,438,642 )	
							4,515,005	
	材料費				1	( 2,330,570 )	( 2,330,570 )	
						2,518,880	2,518,880	
				式	1	( 2,330,570 )	( 2,330,570 )	
						2,518,880	2,518,880	
	土工				1	1,541,246	1,541,246	
				式	1	1,541,246	1,541,246	
	管工				1	( 108,072 )	( 108,072 )	
						454,879	454,879	
				式	1	( 108,072 )	( 108,072 )	
						454,879	454,879	
φ100本管工事（鉛管）							( 1,759,352 )	
							3,983,245	
	材料費				1	( 1,611,970 )	( 1,611,970 )	
						1,668,640	1,668,640	
				式	1	( 2,026,550 )	( 2,026,550 )	
						2,083,220	2,083,220	
	土工				1	1,747,918	1,747,918	
				式	1	1,852,985	1,852,985	
	管工				1	( 147,382 )	( 147,382 )	
						566,687	566,687	
				式	1	( 148,830 )	( 148,830 )	
						632,511	632,511	
φ75本管工事（鉛管）							( 339,605 )	
							613,676	
	材料費				1	( 334,420 )	( 334,420 )	
						453,860	453,860	
				式	1	( 278,120 )	( 278,120 )	
						391,460	391,460	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	102,351	102,351	
	土工			式	1	85,250	85,250	
					1	( 5,185 ) 57,465	( 5,185 ) 57,465	
	管工			式	1	( 5,185 ) 48,906	( 5,185 ) 48,906	
							( 227,917 ) 369,146	
φ150消火栓設置工事(鉛管)							( 227,917 ) 369,146	
					1	( 227,421 ) 353,701	( 227,421 ) 353,701	
	材料費			式	1	( 227,421 ) 353,701	( 227,421 ) 353,701	
					1	( 496 ) 15,445	( 496 ) 15,445	
	管工			式	1	( 496 ) 15,445	( 496 ) 15,445	
							( 265,043 ) 413,907	
φ100消火栓設置工事(鉛管)							( 265,043 ) 406,786	
					1	( 264,681 ) 390,961	( 264,681 ) 390,961	
	材料費			式	1	( 264,681 ) 390,961	( 264,681 ) 390,961	
					1	( 362 ) 22,946	( 362 ) 22,946	
	管工			式	1	( 362 ) 15,825	( 362 ) 15,825	
							( 396,355 ) 968,502	
給水管接合替工事(鉛管)							( 382,574 ) 928,983	
					1	296,804	296,804	
	土工			式	1	296,804	296,804	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	( 396,355 ) 671,698	( 396,355 ) 671,698	
	管工			式	1	( 382,574 ) 632,179	( 382,574 ) 632,179	
							( 33,064 ) 4,286,884	
仮設給水替工事（鉛管）							( 33,064 ) 4,336,311	
					1	1,841,289	1,841,289	
	土工			式	1	1,878,590	1,878,590	
					1	( 33,064 ) 2,445,595	( 33,064 ) 2,445,595	
	管工			式	1	( 33,064 ) 2,457,721	( 33,064 ) 2,457,721	
							17,659	
φ150本管撤去工事（鉛管）							17,659	
					1	17,659	17,659	
	管工			式	1	17,659	17,659	
							119,092	
φ100本管撤去工事（鉛管）							121,361	
					1	119,092	119,092	
	管工			式	1	121,361	121,361	
							4,135	
φ75本管撤去工事（鉛管）							4,135	
					1	4,135	4,135	
	管工			式	1	4,135	4,135	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 5,459,978 ) 19,160,226	
				式	1		( 5,805,925 ) 19,685,472	
共通仮設費					1		2,349,216	
				式	1		2,387,216	
					1		2,256,000	
				式	1		2,294,000	
					1		93,216	
				式	1		93,216	
	共通仮設費率計算額				1		2,256,000	
				式	1		2,294,000	
					1		93,216	
				式	1		93,216	
		運搬費			1		7,536	
				式	1		7,536	
			運搬費		1		7,536	
				式	1		7,536	
					1		85,680	
				式	1		85,680	
		技術管理費			1		85,680	
				式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2試料		1		85,680	
				式	1		85,680	
純工事費					1		21,509,442	
				式	1		22,072,688	
	現場管理費				1		5,027,000	
				式	1		5,119,000	

