

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

<p> 施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建-23 建設改良費(更新) : : : : 工事場所 : 枚方市 長尾家具町3丁目 地内 路線河川名 : 市道家具町第10号線他 工事名 : 長尾家具町3丁目口径150mm以下配水管改良工事 : : </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">起案日</td> <td style="width: 50%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 25%;">決裁日</td> <td style="width: 20%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 決裁根拠： 4条1項 号別表1.3. (3) 表18 </td> <td colspan="2"> 書類名： 建設改良工事・委託関係綴 </td> </tr> <tr> <td>基準年度</td> <td colspan="3">平成 29年度</td> </tr> <tr> <td>単価適用月度</td> <td colspan="3">平成 30年 6月 度</td> </tr> <tr> <td>適用工種</td> <td colspan="3">開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地域補正</td> <td colspan="3">市街地</td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠： 4条1項 号別表1.3. (3) 表18		書類名： 建設改良工事・委託関係綴		基準年度	平成 29年度			単価適用月度	平成 30年 6月 度			適用工種	開削工事及び小口径推進工事			地域補正	市街地		
	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日																					
決裁根拠： 4条1項 号別表1.3. (3) 表18		書類名： 建設改良工事・委託関係綴																							
基準年度	平成 29年度																								
単価適用月度	平成 30年 6月 度																								
適用工種	開削工事及び小口径推進工事																								
地域補正	市街地																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 20%;">変 更</th> <th style="width: 20%;">増</th> <th style="width: 20%;">減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td>50, 180, 000 円</td> <td>52, 410, 000 円</td> <td>2, 230, 000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td>4, 014, 400 円</td> <td>4, 192, 800 円</td> <td>178, 400 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>54, 194, 400 円</td> <td>56, 602, 800 円</td> <td>2, 408, 400 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				区 分	金 額	変 更	増	減	工事価格	50, 180, 000 円	52, 410, 000 円	2, 230, 000 円		消費税相当額	4, 014, 400 円	4, 192, 800 円	178, 400 円		工事費	54, 194, 400 円	56, 602, 800 円	2, 408, 400 円			
区 分	金 額	変 更	増	減																					
工事価格	50, 180, 000 円	52, 410, 000 円	2, 230, 000 円																						
消費税相当額	4, 014, 400 円	4, 192, 800 円	178, 400 円																						
工事費	54, 194, 400 円	56, 602, 800 円	2, 408, 400 円																						

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 3	1 2
	D I P φ 1 0 0	m	1 8 1	1 8 2
	D I P φ 7 5	m	6	6
	P E φ 7 5	m	5 5	5 6
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1 1	1 1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	3	3
	消火栓 φ 7 5	箇所	2	2
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	1 1	1 1
	C I P φ 1 0 0	m	1 8 5	1 8 5
	C I P φ 7 5	m	5 6	5 6
給水管接合替工		箇所	5 3	5 3
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事 (更新)							(727,663)	
							1,033,405	
							(876,175)	1,195,979
	材料費				1	(715,060)	(715,060)	
						771,730	771,730	
				式	1	(863,870)	(863,870)	
						920,540	920,540	
	土工				1	167,933	167,933	
				式	1	167,454	167,454	
	管工				1	(12,603)	(12,603)	
						93,742	93,742	
				式	1	(12,305)	(12,305)	
						107,985	107,985	
φ 100本管工事 (更新)							(3,812,553)	
							7,439,313	
							(3,938,225)	7,787,962
	材料費				1	(3,649,690)	(3,649,690)	
						4,273,060	4,273,060	
				式	1	(3,774,276)	(3,774,276)	
						4,397,646	4,397,646	
	土工				1	2,328,243	2,328,243	
				式	1	2,524,774	2,524,774	
	管工				1	(162,863)	(162,863)	
						838,010	838,010	
				式	1	(163,949)	(163,949)	
						865,542	865,542	
φ 75本管工事 (更新)							(588,173)	
							1,705,781	
							(647,316)	1,773,649
	材料費				1	(582,988)	(582,988)	
						752,998	752,998	
				式	1	(642,466)	(642,466)	
						812,476	812,476	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	806,571	806,571	
	土工			式	1	806,457	806,457	
					1	(5,185) 146,212	(5,185) 146,212	
	管工			式	1	(4,850) 154,716	(4,850) 154,716	
							(360,976) 644,637	
φ100消火栓設置工事 (更新)							(349,636) 632,128	
					1	(360,162) 612,722	(360,162) 612,722	
	材料費			式	1	(348,822) 601,382	(348,822) 601,382	
					1	(814) 31,915	(814) 31,915	
	管工			式	1	(814) 30,746	(814) 30,746	
							(1,323,460) 3,602,938	
給水管接合替工事 (更新)							(1,426,307) 3,767,410	
					1	885,692	885,692	
	土工			式	1	921,500	921,500	
					1	(1,323,460) 2,717,246	(1,323,460) 2,717,246	
	管工			式	1	(1,426,307) 2,845,910	(1,426,307) 2,845,910	
							(2,264,572) 8,211,296	
仮設給水替工事 (更新)							(2,264,572) 8,268,055	
					1	(2,102,455) 2,363,305	(2,102,455) 2,363,305	
	材料費			式	1	(2,102,455) 2,363,305	(2,102,455) 2,363,305	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	1,640,846	1,640,846	
				式	1	1,697,605	1,697,605	
	管工				1	(162,117) 4,207,145	(162,117) 4,207,145	
				式	1	(162,117) 4,207,145	(162,117) 4,207,145	
φ100本管撤去工事(更新)							169,353	
							169,353	
	土工				1	73,080	73,080	
				式	1	73,080	73,080	
	管工				1	96,273	96,273	
				式	1	96,273	96,273	
φ75本管撤去工事(更新)							38,973	
							38,973	
	管工				1	38,973	38,973	
				式	1	38,973	38,973	
舗装本復旧工事(更新)							7,619,517	
							8,391,117	
	土工				1	7,619,517	7,619,517	
				式	1	8,391,117	8,391,117	
仮設工(更新)							1,621,800	
							1,621,800	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(9,077,397) 32,087,013	
				式	1		(9,502,231) 33,646,426	
共通仮設費					1		3,483,536	
				式	1		3,602,536	
					1		3,392,000	
				式	1		3,511,000	
	共通仮設費率計算額				1		91,536	
				式	1		91,536	
	共通仮設費 積上額計				1		91,536	
				式	1		91,536	
		運搬費			1		5,856	
				式	1		5,856	
			運搬費		1		5,856	
				式	1		5,856	
		技術管理費			1		85,680	
				式	1		85,680	
			土質調査 土質区分判定のための調査試験 2 試料		1		85,680	
				式	1		85,680	
純工事費					1		35,570,549	
				式	1		37,248,962	
	現場管理費				1		7,802,000	
				式	1		8,103,000	

