

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 30年度 支出費目 : 建 - 34 建設改良費(鉛管) : : : : : 工事場所 : 枚方市 南中振 1 丁目地内 路線河川名 : 市道 南中振香里園桜木 1 号線他 工事名 : 南中振1丁目口径100mm以下配水管改良工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3表(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	平成 29年度		
	単 価 適 用 月 度 :	平成 3 0 年 6 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	市街地		

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	39,620,000 円	38,040,000 円	-1,580,000 円	
消費税相当額	3,169,600 円	3,043,200 円	-126,400 円	
工事費	42,789,600 円	41,083,200 円	-1,706,400 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 0 0	m	2 4 8	2 5 0
	D I P φ 7 5	m	1 1	8
	P E φ 7 5	m	7 4	7 3
	H I V P φ 4 0	m	3 1	2
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	5	5
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	2 4 8	2 4 8
	D I P φ 7 5	m	9	9
	H I V P φ 5 0	m	7 3	7 3
	H I V P φ 4 0	m	3 6	2
給水管接合替工		箇所	3 2	2 6
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 100本管工事 (鉛管)							( 3,213,770 )	
							7,321,149	
	材料費						( 3,363,149 )	
							7,643,312	
					1	( 2,988,860 )	( 2,988,860 )	
						3,071,220	3,071,220	
				式	1	( 3,136,700 )	( 3,136,700 )	
						3,136,700	3,136,700	
	土工				1	3,328,936	3,328,936	
				式	1	3,561,354	3,561,354	
	管工				1	( 224,910 )	( 224,910 )	
						920,993	920,993	
				式	1	( 226,449 )	( 226,449 )	
						945,258	945,258	
φ 75本管工事 (鉛管)							( 1,120,965 )	
							2,852,574	
	材料費						( 1,079,881 )	
							2,804,733	
					1	( 1,112,017 )	( 1,112,017 )	
						1,395,367	1,395,367	
				式	1	( 1,073,107 )	( 1,073,107 )	
						1,387,657	1,387,657	
	土工				1	1,209,984	1,209,984	
				式	1	1,176,542	1,176,542	
	管工				1	( 8,948 )	( 8,948 )	
						247,223	247,223	
				式	1	( 6,774 )	( 6,774 )	
						240,534	240,534	
φ 40本管工事 (鉛管)							( 45,679 )	
							422,340	
	材料費						( 12,850 )	
							40,713	
					1	( 45,679 )	( 45,679 )	
						53,879	53,879	
				式	1	( 12,850 )	( 12,850 )	
						12,850	12,850	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	315,805	315,805	
	土工			式	1	21,223	21,223	
					1	52,656	52,656	
	管工			式	1	6,640	6,640	
φ100消火栓設置工事（鉛管）							( 180,443 )	
							322,186	
							( 169,103 )	
							309,677	
					1	( 180,081 )	( 180,081 )	
	材料費			式	1	306,361	306,361	
						( 168,741 )	( 168,741 )	
						295,021	295,021	
					1	( 362 )	( 362 )	
	管工			式	1	15,825	15,825	
						( 362 )	( 362 )	
						14,656	14,656	
給水管接合替工事（鉛管）							( 1,211,840 )	
							2,766,230	
							( 1,113,871 )	
							2,413,576	
					1	( 23,188 )	( 23,188 )	
	材料費			式	1	23,188	23,188	
						( 11,220 )	( 11,220 )	
						11,220	11,220	
					1	660,083	660,083	
	土工			式	1	570,749	570,749	
					1	( 1,188,652 )	( 1,188,652 )	
						2,082,959	2,082,959	
	管工			式	1	( 1,102,651 )	( 1,102,651 )	
						1,831,607	1,831,607	
仮設給水替工事（鉛管）							( 122,298 )	
							4,551,393	
							( 99,114 )	
							4,228,756	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	2,290,354	2,290,354	
	土工			式	1	2,139,618	2,139,618	
					1	( 122,298 ) 2,261,039	( 122,298 ) 2,261,039	
	管工			式	1	( 99,114 ) 2,089,138	( 99,114 ) 2,089,138	
							115,411	
φ100本管撤去工事(鉛管)							115,411	
					1	115,411	115,411	
	管工			式	1	115,411	115,411	
							6,308	
φ75本管撤去工事(鉛管)							6,308	
					1	6,308	6,308	
	管工			式	1	6,308	6,308	
							28,303	
φ50本管撤去工事(鉛管)							28,303	
					1	28,303	28,303	
	管工			式	1	28,303	28,303	
							8,953	
φ40本管撤去工事(鉛管)							500	
					1	8,953	8,953	
	管工			式	1	500	500	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 5,894,995 ) 24,790,143	
				式	1		( 5,837,968 ) 23,767,720	
共通仮設費					1		2,977,645	
				式	1		2,875,405	
			共通仮設費率計算額		1		2,795,000	
				式	1		2,693,000	
			共通仮設費 積上額計		1		182,645	
				式	1		182,405	
		運搬費			1		6,240	
				式	1		6,000	
			運搬費		1		6,240	
				式	1		6,000	
		準備費			1		90,725	
				式	1		90,725	
			試掘工		1		90,725	
				式	1		90,725	
		技術管理費			1		85,680	
				式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための試験		1		85,680	
				式	1		85,680	

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					1		27,767,788	
				式	1		26,643,125	
現場管理費	現場管理費				1		6,352,000	
				式	1		6,100,000	
現場管理費率計算額		現場管理費率計算額			1		6,352,000	
				式	1		6,100,000	
工事原価					1		34,119,788	
				式	1		32,743,125	
一般管理費等	一般管理費等				1		5,500,212	
				式	1		5,296,875	
一般管理費率計算額		一般管理費率計算額			1		5,487,000	
				式	1		5,292,000	
契約保証費		契約保証費			1		13,326	
				式	1		13,326	
工事価格					1		39,620,000	
				式	1		38,040,000	
消費税相当額					1		3,169,600	
				式	1		3,043,200	
本工事費					1		42,789,600	
				式	1		41,083,200	